

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a o autorském dozoru č. **zhotovitele 255/01/2012, č. objednatele CES 2012/2461** ze dne 23.10.2012 na akci

„Severní terasy Hradec Králové“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednající: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ 00268810
Tel/fax: 495 707 111/ 100
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426-511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680, 731 131 161
- email: valentyn.avramov@mmhk.cz

2. Zhotovitel: Projektil architekti s.r.o.
Sídlo: Malátova 395/13, Praha 5 – Smíchov 150 00
Zastoupený: 
IČ: 271 18 436
DIČ: CZ 27118436
Bankovní spojení: GE Money bank


Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97638
ze dne 28. ledna 2004

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:


II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo a o autorském dozoru č. **zhotovitele 255/01/2012, č. objednatele CES 2012/2461** ze dne 23.10.2012.

1. Předmětem dodatku jsou následující změny:

- a) Rozšíření předmětu díla o vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR „Severní terasy a Žižkovy sady, Hradec Králové“ včetně dokladové části, která se skládá z:
- A. aktualizace stávající DÚR „Severní terasy, Hradec Králové“ zpracované společností Projektil architekti s.r.o., IČ: 27118436, Malátova 13, 150 00 Praha 5 v 02/2013, doručené dne 18.2.2013 pod č.j. MMHK/030806/2013 dle následných požadavků odboru památkové péče a odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové. Do předmětného území bude zahrnut pozemek pp. č. 86/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hradec Králové ve vlastnictví ČR – Ministerstvo obrany,
 - B. DÚR „Žižkovy sady, Hradec Králové“ v návaznosti na Studii „Žižkovy sady, Hradec Králové“ zpracované společností Projektil architekti s.r.o., IČ: 27118436, Malátova 13, 150 00 Praha 5 v 11/2015 v souladu s projednáním a požadavky odboru památkové péče a odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové v roce 2016,
 - C. zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladů potřebných pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o územní rozhodnutí,
 - D. dokumentace pro žádost o povolení kácení dřevin na Severních terasách a Žižkových sadech Hradec Králové.
- b) Zúžení předmětu plnění o výkon autorského dozoru.

Tyto změny mají za následek nezbytné vícepráce a méněpráce, jejichž realizace a s tím související změna ceny díla je předmětem tohoto dodatku.

2. Předmět díla dle čl. II. smlouvy o dílo a o autorském dozoru se mění o práce a činnosti uvedené v čl. II. bod 1 tohoto dodatku.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé fáze rozšířeného díla objednateli v těchto termínech.
- 3.1. aktualizace stávající DÚR „Severní terasy, Hradec Králové (fáze A) – do 120 dní od podpisu dodatku č. 1 SoD
 - 3.2. DÚR „Žižkovy sady, Hradec Králové“ (fáze B) – do 120 dní od podpisu dodatku č. 1 SoD
 - 3.3. DÚR projednání dokumentace – inženýrská činnost (fáze C) – do 150 dní od podpisu dodatku č. 1 SoD (dle průběhu projednávání)
 - 3.4. dokumentace pro žádost o povolení kácení dřevin na Severních terasách a Žižkových sadech Hradec Králové - do 30 dní od podpisu dodatku č. 1 SoD
4. Cena díla se dle článku V. odst. 1. smlouvy o dílo a autorském dozoru upravuje o cenu prací uvedených v čl. II. bod 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny celého díla takto:

DODATEK č. 1

A. aktualizace stávající DÚR „Severní terasy, Hradec Králové“	190.000 Kč
B. DÚR „Žižkovy sady, Hradec Králové“	255.000 Kč
C. DÚR projednání dokumentace – inženýrská činnost	155.000 Kč
D. dokumentace pro žádost o povolení kácení dřevin	48.000 Kč
<hr/>	
Cena celkem za rozšíření předmětu plnění bez DPH	648.000 Kč
Odpočet výkonu autorského dozoru	- 460.000 Kč
<hr/>	
Cena dodatku č. 1 bez DPH	188.000 Kč
DPH 21 %	39.480 Kč
<hr/>	
Cena dodatku č. 1 celkem vč. DPH	227.480 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo a o autorském dozoru	3.332.000 Kč
<u>Dodatek č. 1</u>	<u>188.000 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	3.520.000 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>739.200 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	4.259.200 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva včetně dodatku č. 1 neobsahuje žádná obchodní tajemství.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně dodatku č. 1 v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
7. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města Hradec Králové dne 7. 2. 2017 usnesením č. RM/2017/145

Přílohy: Nabídka zhotovitele č. 255 ze dne 30.1.2017

V Praze dne 21.3.2017

V Hradci Králové dne 24. 03. 2017

Zhotovitel:



Objednatel:



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města

