



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.05.2021,

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

„OPRAVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE VE VNAROVECH“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Č. účtu:

1.2. Zhotovitel: REKON INSTA spol. s r.o.
Sídlo: Budějovická 632, 384 51 Volary
IČO: 600 70 897
DIČ: CZ60070897
Bankovní spojení: Č. účtu:

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 29.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**OPRAVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE VE VNAROVECH**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o méněpráce a vícepráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je v zákonných mezích, a cenu za dílo navýšením o částku 316 591,46 bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 a č. 2, který je jako **příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méněpráce v rozsahu **změnového listu č. 1 a č. 2**.

Uvedené **změnové listy č. 1 a 2** je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.“

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

☐ Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **2 252 058,27 Kč**

(tj. slovy: dvamilionydvěstěpadesátdvatisícpadesátosmkorundvacetsedmhaléřů)

DPH 21 % **472 932,24 Kč**

Cena celkem včetně DPH 2 724 990,51Kč

DPH bude čtvno v den fakturace, dle platných právních předpisů.

3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. Z VĚREČN USTANOVEN

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přlohač. 1 Změnov listč. 1 a č.2

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 21.09.2021

Za zhotovitele:

Ve Volarech dne 21.09.2021

.....
Město Vimperk
Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

.....
REKON INSTA spol. s.r.o.
Václav Sosna, v.r.
Prokurista

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 954 ze dne 20.09.2021