

HARMONOGRAM PRACÍ

Oprava str. domku Dolany č. p. 56

ZAHÁJENÍ PRACÍ	PO PODEPSÁNÍ SMLOUVY
Ostatní konstrukce a práce, bourání	1. - 9. den
Svislé a kompletní konstrukce	10. - 19. den
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20. - 35. den
Podlahy povlakové	36. - 45. den
Elektromontáže	
Konstrukce tesařské	
Konstrukce suché výstavby	
Konstrukce klempířské	
Konstrukce truhlářské	46. - 60. den
Konstrukce zámečnické	
Krytina skládaná	
Zdravotechnika	
Komunikace	
Podlahy z dlaždic	
Ústřední vytápění	
Dokončovací práce	
UKONČENÍ PRACÍ	květen 2017

V Praze dne

Ing. Jana Baudyšová
jednatel společnosti