

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

na zhotovení stavby - „**Stavební úpravy sálu Beseda v Horní Polici**“, uzavřená dle Občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

objednatel: Obec Horní Police

Se sídlem: nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police

Zastoupeným ve věcech smluvních: **Lubošem Pad'ourem**

Zastoupeným ve věcech technických: ing. Vladimírem Braumem

IČ: 00524662

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu: 18426421/0100

a

zhotovitelem: HANTYCH s.r.o.

Se sídlem: Janská 111, 405 02 Děčín 2

Zastoupeným: Milošem Hantychem

IČ: 06659969

DIČ: CZ 06659969

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 282194922/0300

I.

Předmět smlouvy

Nemění se.

II.

Doba plnění díla

Nemění se.

III.

Cena díla

1. Mění se následovně:

Celková cena za realizaci díla činí:

Cena bez DPH	:	1.645.001,71	Kč
DPH ve výši 21%	:	345.450,36	Kč
Celková cena včetně DPH	:	1.990.452,07	Kč

2. Nemění se.

3. Nemění se.

IV.

Platební podmínky a fakturace

Nemění se.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při dodání díla

Nemění se.

VI.

Vedení stavebního deníku

Nemění se.

VII.

Předání a převzetí díla

Nemění se.

VIII.

Záruka za jakost a reklamační podmínky

Nemění se.

IX.

Majetkové sankce

Nemění se.


X.

Závěrečná ustanovení

Nemění se.

V Horní Polici, dne 20.9.2021

Zhotovitel:



Objednatel:

