

## DODATEK č. 1

### ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/0191/2021/OI

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

#### I. Smluvní strany

**Objednatel: Město Hranice**

Se sídlem: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček, starosta
- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Vladimír Bezděk

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

**Zhotovitel: Rovina stavební a.s.**

Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6318

zastoupen: Zdeňkem Zlámalem, předsedou představenstva

Ing. Césarem Baronem, místopředsedou představenstva

IČO: 45193096

DIČ: CZ45193096

Bank. spojení: [REDACTED]

Telefon: 573 350 154

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Z. Zlámal, Ing. C. Baron

ve věcech technických: V. Černocký

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11.5.2021 smlouvu o dílo evidovanou pod SML/0191/2021/OI, jejímž předmětem je realizace díla „**Odbahnění a oprava rybníků Středolesí – 1.etapa**“, (dále jen „Smlouva o dílo“).

1. Tento Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy o dílo týkající se ustanovení o způsobu účtování daně z přidané hodnoty.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění ustanovení **článku V, cena za plnění a platební podmínky, bodu 5.15 tak, že původní text se ruší a nově nahrazuje textem takto:**

**5.15. „Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“**

**„Zhotovitel doručí daňový doklad se všemi zákonem požadovanými náležitostmi do 5 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění, přestože je zákonná lhůta 15 dnů. Důvodem zkrácené lhůty je nutnost povinnosti příjemce plnění (odběratele) dodržet zákonem stanovené povinnosti při režimu přenesení daně.“**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0191/2021/OI zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 1 povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. č. SML/0191/2021/OI řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Hranic usnesením č. .... ze dne 21.9.2021.

V Hranicích dne

V Hranicích dne

**Za objednatele:  
Město Hranice**

**Za zhotovitele:  
Rovina stavební a.s.**

.....  
Jiří Kudláček  
starosta

.....  
Z. Zlámal  
předseda představenstva

.....  
Ing. C. Baron  
Místopředseda představenstva