

Dodatek č. 2 k SoD č. 10/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městys Křižanov
Sídlo: Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
IČO: 00294616
Starosta: Ivo Klimeš

a

1.2. Zhotovitel: Stylstav s.r.o.
Sídlo: Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov
IČ: / DIČ: 26916096 / CZ26916096
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném KS Brno, oddíl C vložka 45127
Zastoupen / oprávněně jednající: Jindřich Vodička, jednatel

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodů požadavků investora projektu Stavební úpravy Školního klubu ZŠ Křižanov, na základě článku 3, bodu 3.8 Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění dílo o méněpráce a vícepráce specifikované v příložených položkových rozpočtech.
- 2.2. Smluvní strany též deklarují skutečnost, že charakter tímto dodatkem specifikovaných změn nenaplnuje znaky podstatné změny závazku ze smlouvy. O podstatnou změnu závazku ze smlouvy se tedy nejedná.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Smlouvou o dílo, bod 3.9., a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH dle SoD:	566 200,00 Kč
Cena méněprací dodatku č.2 bez DPH:	- 52 044,33 Kč
Cena víceprací dodatku č.2 bez DPH:	9 968,15 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH	524 123,82 Kč
DPH 21 %:	110 066,00 Kč
Cena včetně DPH:	634 189,82 Kč

4. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 10/2021 ze dne 14.4.2021 a Dodatku č.1 ze dne 12.7.2021 zůstávají v platnosti.

V Křižanově dne 07.09.2021


Ivo Klimeš, starosta



Stylstav s.r.o.
Křižanov 256
594 51 Křižanov
DIČ: CZ26916096


Jindřich Vodička, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021 022 KŘIŽANOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ**

Objednatel: **Městys Křižanov** IČO: **00294616**
Benešovo náměstí 12 DIČ: **CZ00294616**
59451 Křižanov

Zhotovitel: **Stylstav s.r.o.** IČO: **26916096**
Křižanov 256 DIČ: **CZ26916096**
59451 Křižanov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-42 076,18
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-42 076,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-42 076,18 CZK
Základní DPH	21 %	-8 836,00 CZK
Zaokrouhlení		0,18 CZK

Cena celkem s DPH -50 912,00 CZK

v KŘIŽANOVĚ

dne 7.9.2021

Stylstav s.r.o.
 Křižanov 256
 594 51 Křižanov
 DIČ: CZ26916096

Za zhotovitele

MĚSTYS
KŘIŽANOV

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZS	Změny stavby	0,00	62 012,48	13 022,62	75 035,10	-147
SO 01-01a	Stavební řešení - méněpráce	0,00	-52 044,33	-10 929,31	-62 973,64	124
SO 01-01b	Stavební řešení - vícepráce	0,00	9 968,15	2 093,31	12 061,46	-24
Celkem za stavbu		0,00	-42 076,18	-8 836,00	-50 912,18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-43 944,33	104
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 968,15	-24
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-8 100,00	19
Cena celkem					-42 076,18	100

Položkový rozpočet

S:	2021 022	KŘÍŽANOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ
O:	ZS	Změny stavby
R:	SO 01-01a	Stavební řešení - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-43 944,33
5	632473104R00	Potěr na sádrovláknité desky samonivelační ručně, tl. 4 mm	m2	-61,63300	276,00	-17 010,71
				SOD : -61,633		-61,63300
				skutečnost : 0		
6	635111031R00	Podlaha sádrovláknitá 2E31,desky 2x10+10mm, dřevovl.iz.	m2	-61,63300	437,00	-26 933,62
				SOD : -61,633		-61,63300
				skutečnost : 0		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-8 100,00
10	X5	Demontáž žaluzií z oken	kus	-6,00000	100,00	-600,00
				SOD : -6		-6,00000
				skutečnost : 0		
12	X7	Hliníkové interiérové žaluzie	kus	-6,00000	1 250,00	-7 500,00
				SOD : -6		-6,00000
				skutečnost : 0		

Položkový rozpočet

S:	2021 022	KŘIŽANOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ
O:	ZS	Změny stavby
R:	SO 01-01b	Stavební řešení - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 968,15
1	965048515RX0	Broušení betonových povrchů do tl. 2 mm	m2	61,63300	161,73	9 968,15

SOD : 0

skutečnost : 7,15*8,62

61,63300