

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. KT/11538/21
na realizaci stavby

**„REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ LITVÍNŮV, PODKRUŠNOHORSKÁ
1589, OKRES MOST**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.**
Zastoupený : Janem Lvem, jednatelem společnosti
Sídlo : Vrchlického 1590, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
IČ : 25026097
DIČ : CZ 25026097
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 19-9943380257 / 0100
Datová schránka : uk3vi55
Zapsaný : v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12649
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11538/21 na realizaci stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11538/21 vč. Dodatku č.1	2 066 464,15
Vícepráce - ZL č. 2	20 310,00
Cena díla celkem bez DPH	2 086 774,15

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.


- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

20. 09. 2021

V Litvínově dne

V Litvínově dne

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :

Jan
Lev

Digitálně
podepsal Jan Lev
Datum:
2021.09.15
07:49:00 +02'00'

Jan Lev
jednatel společnosti

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, Litvínov, PKH 1588-1589

Objekt: dodatek č.2 - VZT

Objednatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Zhotovitel: PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

Místo: 3. ZŠ PKH Č.P. 1588-1589, Litvínov

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 20 310,00






751 Vzduchotechnika 20 310,00

1	751	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	32,000	148,00	4 736,00
2	ELD	ELD.TV1241 00030	T kus 160/160 - 150	kus	5,000	414,00	2 070,00
3	ELD	ELD.TV1241 00040	T kus 200/200 -200	kus	2,000	576,00	1 152,00
4	429	42981319	Tkus 200/200 - 100	kus	8,000	397,00	3 176,00
5	429	42981330	T kus 160/160 - 125	kus	6,000	357,00	2 142,00
6	429	42981331	T kus 160/160 - 100	kus	10,000	323,00	3 230,00
7	429	42981332	T kus 200/200 - 160	kus	1,000	500,00	500,00
8	429	42981333	přechod osový 160/ 125	kus	1,000	208,00	208,00
9	429	42981334	přechod osový 200/160	kus	7,000	268,00	1 876,00
10	429	42981335	přechod osový 160/100	kus	3,000	208,00	624,00
11	429	42981336	záslepka 160	kus	4,000	149,00	596,00

Celkem 20 310,00

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo číslo: KT/11538/21

Smlouva o dílo: Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	31.08.2021		referent OIRR	
Schválil:	31.08.2021		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	31.08.2021		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní oddělení	
Schváleno - RM:	05.09.2021	Číslo usnesení:	R/4657/76	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	