

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

akce
„Radešín – ČOV“

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: **Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva**
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1622321399/0800
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg. 8/93
- Zhotovitel:** **VH atelier, spol. s r.o.**
se sídlem: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Korespondenční adr.: **Merhautova 1066/216, 613 00 Brno**
Zastoupený: **Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti**
Ve věcích technických: Ing. Jakub Raček, Ph.D., Ing. Martina Mikešová
IČO: 49437267
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB, a.s., Brno – venkov, Kobližná, Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/0100
Zapsaná v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070, 19.8. 1993

Předmětem dodatku č.2 je posun termínu plnění o 3 měsíce (DPS), z důvodu komplikací při inženýrské činnosti u dotčených a správních orgánů a s tím související průtahy pro zajištění stavebního povolení, projektu takto:

- V článku IV. Lhůta a doba plnění pro DPS je do 31. 10. 2021.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo jsou beze změny. Dodatek č. 1 je nahrazen tímto dodatkem č. 2 na změnu termínu.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28.7.2021

V Brně dne 26.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva

Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti