

Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní č. 10126/2021/OIMH

Smluvní strany

1. Příkazce:
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
ve věcech technických: Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Monikou Frydrychovou, referentkou oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále příkazce

2. Příkazník:
MANIFOLD GROUP s.r.o.
Sídlo: Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
IČO: 263 48 764
DIČ: CZ263 48 764
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zapsán: u KS v Plzni, C 14551
Zastoupený:
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX koordinátor BOZP

dále příkazník

čl.I.

Úvodní ustanovení

Dne 26.03.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu příkazní č. 10126/2021/OIMH (dále jen „smlouva příkazní“) na zajištění služeb koordinátora BOZP pro realizaci stavby " **Energetické úspory v BD Úprkova 11**" (dále jen „stavba“). Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 8 části D příkazní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva příkazní mění.

čl.II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy příkazní je navýšení odměny sjednané v čl. IV části C příkazní smlouvy z důvodu prodloužení doby realizace stavby.
2. V návaznosti na výše uvedené se:

2.1. Text článku II. odst. 2., části C smlouvy příkazní ruší a nahrazuje novým textem:

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána do úplného dokončení realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby vč. splnění činností uvedených v čl. I této části smlouvy. Ukončení činností se předpokládá v září - říjnu 2021. Předpoklad realizace výše uvedené stavby činí 160 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

2.2. Text článku IV. odst. 1, části C smlouvy příkazní ruší a nahrazuje novým textem:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy bude fakturována dle skutečnosti v sazbě 550,00 Kč/hod bez DPH a bude činit maximálně:

Předmět plnění	odměna bez DPH (Kč)	DPH v Kč	Odměna celkem vč. DPH v Kč
Výkon funkce koordinátora BOZP	73 700,00	15 477,00	89 177,00

Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Text článku II. odst. 3, části D smlouvy příkazní ruší a nahrazuje novým textem:

Za vykonanou činnost koordinátora BOZP dle příkazní smlouvy vystaví příkazník fakturu vždy po uplynutí jednoho kalendářního měsíce. Jejím podkladem bude příkazcem schválený výkaz činnosti, přičemž celkové fakturované náklady budou činit max. 83.600,- Kč. Náklady za zpracování plánu BOZP dle části B, čl. III. smlouvy příkazní budou fakturovány společně s náklady za plnění výkonu činnosti koordinátora BOZP v prvním kalendářním měsíci.

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy příkazní je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Příkazník obdrží jedno vyhotovení a příkazce obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019 – 01 schválené usnesením č.0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

V Ostravě dne: 22.09.2021

V Plzni dne: 17.09.2021

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX