

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

evidenční č. objednatele: O/21/181

evidenční č. zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: Skypartners s.r.o., Olomoucká 797/80, 618 00 Brno

Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 71294

IČ: 292 88 380

DIČ: 29288380

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

107-571410257/0100

Zastoupení:

Lukášem Neufingerem, jednatelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/21/181 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části a zajištění vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby „6 ks dobíjecích stanic 1/2x22 kW AC pro elektromobily - projektová dokumentace“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek na změny termínu plnění z důvodu komplikace k získání stavebního povolení ve 4 lokalitách: Veveří, Třída kapitána Jaroše, Bellova, Mendlovo náměstí.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatkem č. 2 se mění čl. III. odst. 2, 3 a nahrazují se níže uvedeným zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro umístění stavby na adresu objednatele s vydaným pravomocným rozhodnutím pro umístění stavby do 30. 9. 2021. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí včetně rozhodnutí.
3. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby na adresu objednatele do 30. 9. 2021.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem o č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Lukáš Neufinger
jednatel