



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů	4	
ÚSEK: HSV		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava malby za radiátory	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM: 14.9.2021
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
		OSOBNĚ:
		MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: HSV oprava malby za radiátory DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP – 2.NP MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL4 Oprava malby za radiátory, ZL4 Oprava malby za radiátory - přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o ocenění stavebních prací spočívajících v opravě maleb za otopnými tělesy. Práce nebyly předmětem soutěžního VV. Byly požadovány objednatelem na KD. Za původními radiátory nebylo řádně vymalováno a nová tělesa mají jiný rozměr. Nezakryjí nevymalovanou část stěny. [REDACTED]		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 8.9.2021	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ [REDACTED] BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů	4		
ÚSEK: HSV			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava malby za radiátory	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: ILASTAN s.r.o. KURÝR: FAX:	DATUM: <u>14.9.2021</u> OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: HSV oprava malby za radiátory DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Št'ouračova 23 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL4 Oprava malby za radiátory, ZL4 Oprava malby za radiátory - přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	4.700,16,- Kč	987,03,- Kč	5.687,19,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	4.700,16,- Kč	987,03,- Kč	5.687,19,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 8.9.2021		
VYJÁDŘENÍ:			
OD: [REDACTED]	DATUM: <u>13.9.2021</u>		
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Změnový list č. 4 (+) Oprava malby za otopnými tělesy

Stavba:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystrci
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno	IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 700,16 CZK
Základní DPH	21 %	987,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		5 687,19 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> dne 13.9.2021 /  Za objednatele </div> </div>		

Rekapitulace dílčích částí



Číslo	Název	V rozpočtu			
	Stavební objekt				
D.1	Technická zařízení budov	4 700,16			
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00			
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00			
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	0,00			
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	4 700,16			
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
Celkem za stavbu		4 700,16			

Změnový list č. 4 (+) Oprava malby za otopnými tělesy

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štouračova 23 v Brně - Bystrci
O:	D.1	Technická zařízení budov
R:	D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				4 700,16
151	784161701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná 0,9*0,8*64	m2	46,08000 46,08000	23,00	1 059,84
	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m 0,9*0,8*64	m2	46,08000 46,08000	20,60	949,25
	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m 0,9*0,8*64	m2	46,08000 46,08000	58,40	2 691,07
Celkem						4 700,16

Změnový list č. 4 - Oprava malby za otopnými tělesy

Stavba:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystrci
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno	IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 700,16 CZK
Základní DPH	21 %	987,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		5 687,19 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>ROUF</i></p>  <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne <i>13.9.2021</i></p>  <p>Za objednatele</p> </div> </div>		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	V rozpočtu			
	Stavební objekt				
D.1	Technická zařízení budov	4 700,16			
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00			
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00			
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	0,00			
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	4 700,16			
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
Celkem za stavbu		4 700,16			

Změnový list č. 4 - Oprava malby za otopnými tělesy

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Šťouráčova 23 v Brně - Bystrci
O:	D.1	Technická zařízení budov
R:	D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				3 133,44
151	784161701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná 0,8*0,6*64	m2	30,72000	23,00	706,56
				30,72000		
	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m 0,8*0,6*64	m2	30,72000	20,60	632,83
				30,72000		
	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m 0,8*0,6*64	m2	30,72000	58,40	1 794,05
				30,72000		
Celkem						3 133,44