

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Tyršova 867/34, 746 01 Opava
zastoupena: Mgr. Martinem Ruským, ředitelem školy
IČO: 72547651
DIČ: CZ72547651
bankovní spojení: KB Opava
číslo účtu: 107-439710287/0100.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Milan Šmíd, tel.: 602 546 920

(dále jen „objednatel“)

2. T2 STAVBY s.r.o.

se sídlem: Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Janem Tomášem, jednatelem
IČO: 07590113
DIČ: CZ07590113
bankovní spojení: KB, a. s.
číslo účtu: 115-8283310207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C/76382

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Jan Tomáš, tel.: 724 980 979

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Bod IV, odstavec 1 nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **100** dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

2. Bod V, odstavec 1 nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: **5 969 997,08 Kč** bez DPH (slovy: pětmilónůdevětsetšedesátdevětsicdevětsetdevedesátsedmkorunaosmhaléřů).

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.

III.

- (1) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- (2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
- (3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- (4) Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou smluvními stranami zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje smluvními stranami použity. Smluvní strany při zpracování osobních údajů dodržují platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nájemce www.sshsopava.cz.

V Opavě dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele
Mgr. Martin Ruský, ředitel školy

.....
za zhotovitele
Jan Tomáš, jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-4555-01

Stavba: Rekonstrukce výukové kuchyně

Místo: **Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, C** Datum: #

Zadavatel: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava Projektant: III

Zhotovitel: BKB Metal, a.s. Zpracovatel: B
✓

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | |
| 1 | D.1.1+D.1.2 Stavební část | 203 729,06 |
| 2 | D.1.4.1 Zdravotechnické instalace | 0,00 |
| 3 | D.1.4.2 Zařízení pro vytápění | 0,00 |
| 4 | D.1.4.3 Vzduchotechnika | 0,00 |
| 5 | D.1.4.4 Elektroinstalace | 18 233,10 |
| 7 | D.2 Gastrotechnologie | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu | | 221 962,16 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-4555-01

Stavba: Rekonstrukce výukové kuchyně

Místo: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Datum: 23.09.2020

Zadavatel: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opa: Projektant:

Zhotovitel: BKB Metal, a.s. Zpracovatel: BKB Metal, a.s.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

1) Náklady z rozpočtů

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | D.1.1+D.1.2 Stavební část | 1 059 156,47 | 1 281 579,33 |
| 2 | D.1.4.1 Zdravotechnické instalace | 182 470,52 | 220 789,33 |
| 3 | D.1.4.2 Zařízení pro vytápění | 118 255,31 | 143 088,93 |
| 4 | D.1.4.3 Vzduchotechnika | 579 874,00 | 701 647,54 |
| 5 | D.1.4.4 Elektroinstalace | 901 056,62 | 1 090 278,50 |
| 7 | D.2 Gastrotechnologie | 2 907 222,00 | 3 517 738,62 |

Celkové náklady za stavbu

5 748 034,92

6 955 122,25