





Smluvní strany:

škola: **Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor**
sídlo: Komenského 1670, Tábor
IČO: 60061863
DIČ: 
číslo účtu:  ČSOB
jednající prostřednictvím: Ing. Marcela Gause, ředitel školy

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a
































společnost: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**
sídlo: Chýnovská 2486/24, Tábor
IČO: 44797958
DIČ: 
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 3645
číslo účtu: 
bankovní spojení: Komerční banka Tábor
jednající prostřednictvím: Antonín Fišer, jednatel společnosti

Dodatek č. 4






k Smlouvě o dílo č. 07/2020/21ze dne 17.08.2020 resp. 20.08.2020 na stavbu
**„Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor
– objekt Martina Koláře“**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy takto:

- na úpravě čl. III **Předmět díla a místo plnění** takto :
Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle příložených Změnových listů č. 13 až č. 22 a Soupisů méněprací a víceprací.
- na úpravě čl. IV. **Cena díla** takto:
Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnových listů č. 13 až č.22 a Soupisů víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 4 takto:

Změnový list	Vícepráce:	Méněpráce:	Rozdíl:
Změnový list č. 13 (bez DPH)			
Změnový list č. 14 (bez DPH)			
Změnový list č. 15 (bez DPH)			
Změnový list č. 16 (bez DPH)			
Změnový list č. 17 (bez DPH)			
Změnový list č. 18 (bez DPH)			
Změnový list č. 19 (bez DPH)			
Změnový list č. 20 (bez DPH)			
Změnový list č. 21 (bez DPH)			
Změnový list č. 22 (bez DPH)			
Dodatek č.4 (bez DPH)			

Pak celková cena díla včetně Dodatku č.4 činí :

Cena Dodatku č. 4 (bez DPH)	
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 až č. 3 (bez DPH)	
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 až č. 4 (bez DPH)	
DPH (21%):	
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 až č. 4 (včetně DPH)	

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

Příloha :

Změnový list č. 13 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 14 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 15 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 16 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 17 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 18 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 19 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 20 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 21 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 22 včetně Soupisů víceprací a méněprací

V Táboře, dne 23.09.2021

V Táboře, dne 23.09.2021

Objednatel:

Ing.
Marcel
Gause

Digitálně
podepsal Ing.
Marcel Gause
Datum:
2021.09.23
14:06:26
+02'00'

.....
Ing. Marcel Gause – ředitel

Zhotovitel:

Antonín
Fišer

Digitálně podepsal
Antonín Fišer
Datum: 2021.09.23
15:36:05 +02'00'

.....
Antonín Fišer – jednatel