

**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č.j.: SNPCS 04694/2016**  
**VÝSTAVBA DŘEVĚNÉHO ZAHRADNÍHO ALTÁNU**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Článek 1.  
**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko  
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46  
IČO: 70565759  
DIČ: CZ70565759  
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem  
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Stavební firma Bardzák, s.r.o.  
se sídlem: Nerudova 107, Benešova nad Ploučnicí 407 22  
zapsaný dne: 9.7.2015. v obchodním rejstříku,  
vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30224,  
zapsaný dne: 4.4.2011. v živnostenském rejstříku,  
vedeném Magistrátem města Děčín, č.j. 864/11/Ž/Dy  
IČO: 28745001  
DIČ: CZ28745001  
bankovní spojení: KB Děčín, [redacted]  
zastoupený: Lukášem Bardzákem, jednatelem společnosti  
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 2.5. v článku 2 smlouvy a dále na novém znění odstavce 3.5. v článku 3 smlouvy o dílo:

Článek 2.  
**Předmět smlouvy**

2.5. Doba provádění díla je stanovena od 15.11.2016 do 10.5.2017. O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku

Článek 3.  
**Cena a platební podmínky**

3.5. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 25.5.2017, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

SNPCS 00653/2016

3. 7. 2016 4.3.2016

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Krásné Lípě dne 3. 7. 2016

Česká republika  
Správa Národního parku  
České Švýcarsko

Ing. Pavel Benda, Ph.D.  
ředitel  
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Ploučnicích dne 3. 7. 2016

Stavební firma Bardzák s.r.o.  
Berudova 107  
Ploučnice nad Ploučnicí  
001, IČ: CZ 237 45 001

jednatel  
Stavební firma Bardzák, s.r.o.