

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004214021**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 002 90 629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: Česká Národní Banka, a. s., pobočka Brno

Číslo účtu: 94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s. r. o.

Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem

IČ: 29259312

DIČ: CZ29259313

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Telefon: ██████████

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby a to z důvodu nutnosti projednání geometrického plánu mezi vlastníky stavbou dotčených pozemků. Zpracování geometrického plánu je podmínkou vydání kolaudačního souhlasu stavby.

II.

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004214021 uzavřené dne 30.04.2021 takto:

V článku III - ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, odst. III.2 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

III.2 Dokončení stavebních prací bez vodorovného dopravního značení 30.08.2021

Provedení díla do: 31.10.2021

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech listinných stejnopisech z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 18/20/RM/2021 ze dne 23.09.2021.

V Třebíči dne: 23.09.2021

V Třebíči dne: 23.09.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

KLEE s. r. o.

Miloš Hrůza
místostarosta

Bohuslav Klee
jednatel