

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.3.2021
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Jaroslav Šenberk, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

MATEX HK s.r.o.

zast. jednatelem společnosti Martinem Žítkem

IČ: 25968807

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 18080

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxx, ředitel divize pozemních staveb, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Stavební úpravy podkroví a střechy na objektu č. p. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	3.710.615,87 Kč
Dodatek č. 2	329.113,04 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 bez DPH	4.039.728,91 Kč
DPH 21%	848.343,07 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 včetně DPH	4.888.071,98 Kč

Z toho

- Cena za I. část 1.932.963,77 Kč + DPH 21 % 405.922,39 tj. 2.338.886,16 Kč, z toho činí
 - práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 1.769.730,23 Kč bez DPH
 - ostatní práce (neuznatelné náklady) 163.233,54 Kč bez DPH

- Cena za II. část 2 106 765,14 Kč + DPH 21 % 442 420,68 tj. 2 549 185,82 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jičína dne 8.9.2021.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
MATEX HK s.r.o.
Martin Žitek
jednatel společnosti