

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: JICIN 1 - SO-01A Střecha a statické zásahy - práce památkové povahy (uznatelné náklady)

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králov

Zpracoval: Jiří Jirásek

Místo: Jičín

Datum: 30.08.2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
JICIN 4	Změny	266 787,50	56 025,37	322 812,87
01	Více a méně práce krytina a lešení	143 732,93	30 183,92	173 916,85
02	Vícepráce stavební a zámečnické	96 219,65	20 206,13	116 425,78
03	Více a méně práce střecha	26 834,92	5 635,33	32 470,25
Celkem		266 787,50	56 025,37	322 812,87

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: JICIN 2 - SO-01B-Střecha - ostatní práce (neuznatelné náklady)

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králov

Místo: Jičín

Zpracoval: Jiří Jirásek

Datum: 30.08.2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
JICIN 4	Změny	62 325,54	13 088,36	75 413,90
01	Více a méně práce krytina a lešení	38 832,30	8 154,78	46 987,08
02	Vícepráce stavební a zámečnické	5 979,24	1 255,64	7 234,88
03	Více a méně práce střecha	17 514,00	3 677,94	21 191,94
Celkem		62 325,54	13 088,36	75 413,90