



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDBXCGCAZ

Doručeno: 21.09.2021

Listu dokumentu: 4

## DODATEK Č.3 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č.smlouvy objednatele: 01UK002969 (05PT-001755)

č.smlouvy zhotovitele: 19UL11016

„NA REALIZACI ZAKÁZKY **název zakázky**  
**I/20 České Budějovice, Okružní ulice - DUR/IC**“

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED] generální ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ředitelka Správy České Budějovice  
ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

### sdružení Valbek -BUNG

**vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3  
IČO: 482 66 230  
DIČ: CZ48266230  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíle C,  
vločka 4487

zastoupen: [REDACTED], jednatel

[REDACTED], jednatel

osoba oprávněná jednat [REDACTED] na základě plné moci

ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel

ve věcech technických:

### společník: BUNG Ingenieure AG

se sídlem Englerstraße 4,69126 Heidelberg  
zastoupen: [REDACTED], na základě plné moci  
IČO: HRB337392

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění čistopisu projektu DUR, včetně doplnění inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu dle předchozího Dodatku č.2 se současným rozšířením o novou PHS v návaznosti na související stavbu „I/20 České Budějovice, severní spojka“. V rámci doplnění budou aktualizovány všechny příslušné souhrnné přílohy, včetně Záborového elaborátu a Odhadu stavebních nákladů. Čistopis dokumentace podle Dodatku č. 2 bude po podpisu Dodatku č. 3 předán elektronicky a samostatně vyfakturován.

## II.

### Cena za dílo

1. Cena za doplnění díla dle Předmětu dodatku se mění následovně:

- a. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)

<b>cena dle Dodatku č.2</b> bez DPH:	1.934.400,00,- Kč
DPH:	406.224,00,- Kč
včetně DPH:	2.340.624,00,- Kč

<b>nová cena dle Dodatku č.3</b> bez DPH	2.087.000,00,- Kč
DPH:	438.270,00,- Kč
včetně DPH:	2.525.270,00,- Kč

- b. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR)

<b>cena dle Dodatku č.2</b> bez DPH:	683.580,00,- Kč
DPH:	143.551,80,- Kč
včetně DPH:	827.131,80,- Kč

<b>nová cena dle Dodatku č.3</b> bez DPH	711.580,00,- Kč
DPH:	149.431,80,- Kč
včetně DPH:	861.011,80,- Kč

**cena dle Dodatku č.2 celkem (a+b) bez DPH:**

2.617.980,00,- Kč

DPH: 549.775,80,- Kč

včetně DPH: 3.167.755,80,- Kč

**nová cena dle Dodatku č.3 celkem (a+b) bez DPH:**

2.798.580,00,- Kč

DPH: 587.701,80,- Kč

včetně DPH: 3.386.281,80,- Kč

### **III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění doplnění DUR a IČ dle rozsahu uvedeného v předmětu plnění Dodatku č.3 následujícím způsobem:

zahájení prací na doplnění DUR: po oboustranně podepsaném Dodatku č.3

zahájení IČ pro celou stavbu: po předání doplněného čistopisu DUR

ukončení prací:

- čistopis doplněného DUR do 2 měsíců od oboustranného podpisu Dodatku č.3
- IČ k ÚR pro celou stavbu (podání úplné žádosti o ÚR) do 4 měsíců od předání doplněného čistopisu DUR

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Tento dodatek č.3 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ  
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
  
4. Tento dodatek č.3 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
ředitelka Správy České Budějovice

Datum: 21. 09. 2021

Valbek, spol. s r.o.

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
jednatel společnosti

Datum: 17. 09. 2021

