

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kanina – obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-492/20-D2
Číslo zakázky: 21100619
Číslo smlouvy u zhotovitele: 15/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací. Položkový soupis méně a více prací, včetně podrobného odůvodnění je součástí změnového listu č. **1/2021** v příloze tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	9 622 891,78 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	569 886,17 Kč
Celková cena bez DPH	10 192 777,95 Kč
DPH 21 %	2 140 483,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	12 333 261,31 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-492/20 (**Kanina – obnova vodovodu**), uzavřené dne 31. 8. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-492/20 (**Kanina – obnova vodovodu**), uzavřené dne 31. 8. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-492/20 (**Kanina – obnova vodovodu**), uzavřené dne 31. 8. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **23. 09. 2021**

V Mělníku dne **21. 9. 2021**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Petr Neumann, jednatel společnosti

