

Dodatek č.1
smlouvy o dílo
na stavební práce pod názvem:

„PŘESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“
podle § 2586 a násl. zákona č.89/2018 Sb. (občanský zákoník), v platném znění

1.Smluvní strany

1.1.Objednatel: Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace
IČ: 70 285 756
sídlo: Rooseveltova 999/21, 669 02 Znojmo
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 161981268/0300

dále jen „objednatel“

1.2.Zhotovitel: Quantris spol s r.o.
IČ: 01836480
DIČ: CZ01836480
sídlo: Růžičkova 2060/4, 690 02 Břeclav
bankovní spojení: ČSOB Brno
číslo účtu: 259620890/0300

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd.C,
č.vl. 79522.

dále jen „zhotovitel“

(společně v dalším textu jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.
Úvodní ustanovení

1.Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10. 5. 2021 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „PŘESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“** dále jen (smlouva), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zhotovení stavby „PŘESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“ (dále jen stavba) v areálu Základní umělecká škola Znojmo, nacházející se na adrese Rooseveltova 999/21, 669 02 Znojmo, je v majetku Jihomoravského kraje a je svěřen k hospodaření Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace.

2.Účelem toho dodatku ke Smlouvě je prodloužení lhůty dokončení díla o dobu, o kterou je potřeba prodloužit lhůtu výstavby pro řádné provedení díla po zpřesnění konečného rozsahu prací, který byl zjištěn v průběhu provádění stavebních prací na díle. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu díla. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na navýšení ceny díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) **Ujednání odst.1. čl.IV. – Doba plnění - se nahrazuje textem:**

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 5.9.2021.

2) **Ujednání odst.1 čl. V – Cena díla – se nahrazuje textem:**

Cena bez DPH původní:	1 297 439,97 Kč
Cena bez DPH nerealizovaných položek:	- 67 665,97 Kč
Cena bez DPH prací realizovaných nad rámec základního rozpočtu:	<u>288 384,52 Kč</u>
Cena bez DPH nová	1 518 158,52 Kč
DPH (21%)	318 813,29 Kč
Cena včetně DPH nová	1 836 971,81 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena Objednateli, dvě vyhotovení zhotoviteli.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha: Změnový list č.1


4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany se s tímto dodatkem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Ve Znojmě dne 27.8.2021

Základní umělecká škola Znojmo
příspěvková organizace
Rooseveltova 21, 659 02 Znojmo
IČ: 702 88 756, tel: 515 234 437




Základní umělecká škola Znojmo,
příspěvková organizace
Jaromír Berka, ředitel
za objednatele

Ve Znojmě dne 27.8.2021

Quantris, spol. s r.o. [®]

Růžičkova 4, 69002 Břeclav
IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
telefon: +420775 149 526



Quantris spol. s r.o.
Ing. Jarmila Šlesingerová, jednatel

za zhotovitele