

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1**

č. objednatele: 27/ORM/2021

č. dodavatele: S 3812

(dále jen Dodatek č. 2)
na stavební práce vedené pod názvem

„ZŠ Javornického II. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM

Sídlo společnosti: Tovární 1130, 537 23 Chrudim

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Lubomír Mutňanský, člen představenstva

Tel.: xxx

Stavbyvedoucí: xxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 1546096002/5500

IČ: 46504621

DIČ: CZ46504621

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl
B., vložka č. 600

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo ze dne 24. 05. 2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající
v provedení stavebních prací

na akci „ZŠ Javornického II. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlaseném soupisu prací a nemá vliv na termíny plnění díla.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	6.669.556,00 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.2 bez DPH	341.516,40 Kč
Ponížení ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	- 260.192,32 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	6.750.880,08 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.417.684,82 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	8.168.564,90 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.26 až 11.32, která zní takto

- 11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24. 05. 2021 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a nemění se.
- 11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.28. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.
- 11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 15. 09. 2021 usnesením č. 610/21.
- 11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 2 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Ve Vysokém Mýtě dne 16.9.2021

V Chrudimi dne 20.9.2021

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za dodavatele:
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva