

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele : **201600171**

číslo smlouvy zhotovitele: **CA1349**

*uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel: Město Český Brod
se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Pohůnek, vedoucí odboru dopravy a
obecního živnostenského úřadu

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
zastoupený/jednající: Ing. Radimem Gillem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11622
IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
Bankovní spojení: ING. Bank N.V.
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Starý, prokurista
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kašpar, projektový manažer

dále jen „zhotovitel“

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření
Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.8.2016 (dále jen „dodatek č. 1“).**

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 22.8.2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo
objednatele 201600171, číslo smlouvy zhotovitele CA1349 (dále jen „smlouva“) na zhotovení
„Generelu dopravy v Českém Brodě“

2.

Tímto dodatkem č. 1 se mění a nahrazuje článek II. Doba zhotovení díla, převzetí díla, odstavec 2.2. Termíny dokončení zhotovení projektové dokumentace a termín předání souhlasného stanoviska a vyjádření dotčených orgánů je do 18.11.2016 takto:

Termíny dokončení zhotovení projektové dokumentace a termín předání souhlasného stanoviska a vyjádření dotčených orgánů je do 27.12.2016.

3.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Českém Brodě dne 21.11.2016

V Praze

dne 21.11.2016

Objednatel:



.....
Město Český Brod
Bc. Jakub Nekolný

Zhotovitel:

.....
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Ing. Václav Starý, prokurista

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560
IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170