



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-001046**

Číslo smlouvy poskytovatele: BAM1.1/2020

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **327 112 4135**

Název související veřejné zakázky:

**I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) - tůně pro živočichy
u vodní nádrže Matylda - Přípravná fáze a PD**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel”)

a

AQUAGEN s.r.o.

se sídlem

Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec XIV

IČO:

03598993

DIČ:

CZ03598993

zápis v obchodním rejstříku:

značka C 34937 vedená u Krajského soudu v Ústí n. L.

právní forma:

společnost s ručením omezením

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-001046 ze dne 25. 8. 2020.
2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ustanovení Článku III. odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 31. 3. 2021.

Znění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v souladu s Přílohou č. 1 – Specifikace Služeb – aktualizace, tohoto Dodatku č. 1.

Znění dle Dodatku č. 2:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v souladu s Přílohou č. 1 – Specifikace Služeb – aktualizace, tohoto Dodatku č. 2

Pozn. Z termínů vypuštěn termín pro vytýčení tůní (zbývající již splněné termíny zůstávají)

3. **Změna článku IV. Cena, bod 1**

Původní znění čl. IV. odst. 1, Smlouvy o poskytování služeb:

Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: 195 000,- Kč

DPH: 40 950,- Kč

Cena včetně DPH: 235 950,- Kč

se nahrazuje následujícím zněním dle Dodatku č. 2:

Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: 172 000,- Kč

DPH: 36 120,- Kč

Cena včetně DPH: 208 120,- Kč

Snížení dle Dodatku č. 2: 23 000,00 Kč

II.

Odůvodnění

1. Aktualizace Rozpisu ceny Služeb ve vazbě na průběh zakázky, tj. vypuštění činností, které nebudou v rámci akce zajišťovány.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 - Specifikace Služeb – aktualizace

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb - aktualizace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMUŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2021.09.22
10:35:51 +02'00'

- Předmětem zakázky je zajištění odběrů a následných rozborů půdy v místě budoucích tůní za účelem zjištění případné kontaminace zeminy, zaměření území, provedení projektové dokumentace. Dále zajištění souhlasu majitele pozemku a stanovisek včetně částečného vynětí, zajištění stanoviska ochrany přírody, územní souhlas a vytyčení tůní v terénu.

Přípravná fáze a projektová dokumentace:

- **zajištění odběrů a provedení rozborů půdy** v místě budoucích tůní na účelem zjištění případné kontaminace půdy;
- **zaměření území** za účelem vypracování projektové dokumentace;
- **zpracování technické dokumentace** pro budoucí výstavbu tůní;
- **zajištění souhlasu majitele pozemku (Statutární město Most) s provedením opatření;**
- **zajištění inženýrské činnosti potřebné pro podání žádosti – ohlášení terénních úprav;**
- **podání žádosti - ohlášení terénních úprav,**

Všechny tyto práce jsou spojené s budoucí výstavbou tůní, jenž je podmínkou stanovenou v Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 21. 3. 2017 č.j. 294/zpz/2017/ZD-03 (dále jen „Rozhodnutí“).

Termín:

| | |
|---|-----------------------|
| Předání projektové dokumentace Objednateli | do 15. 5. 2021 |
| Podání žádosti - Ohlášení terénních úprav | do 15. 6. 2021 |

Počet vyhotovení dokumentace:

- 4x v listinné podobě, z toho jedno vyhotovení ověřené SÚ
- 1x v elektronické podobě na datovém nosiči