



00776/2021

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 287/2021

č. dodatku objednatele: 776/2021

č. smlouvy zhotovitele: 2108

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDACTED]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel MIZERA – STAVBY, a.s.
Spisová značka B 2844 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
IČ 28762070
DIČ CZ 28762070
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky erbe8fp
Bankovní spojení Komerční banka a.s.
Číslo účtu 43- 4194010247/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.05.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 287/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce kanalizace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení v ul. Lipanská, Kolín**“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní

strany dohody na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- zhotovení přídlažby k obrubě pro lepší odtok dešťové vody dle změnového listu č. 1,
- zhotovení železobetonové revizní šachty v místě křížení s hl. kanalizačním řadem dle změnového listu č. 2,
- zhotovení 6 ks revizních šachet s litinovým poklopem dle změnového listu č. 3,
- odstranění konstrukčních vrstev z KSC dle změnového listu č. 4,
- provedení baypassu vodovodního řadu dle změnového listu č. 5,
- provedení zemních prací pro uložení vodovodní přípojky pro Základní školu Kolín III., Lipanská 420 dle změnového listu č. 6,
- provedení sanace pláně v tl. 300 mm ze štěrkodrti dle změnového listu č. 7.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnových listech č. 1 - 7, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohody, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohody na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení stavebních prací* – předpoklad červen 2021,
– 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
- *termín řádného provedení díla* – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15.09.2021.

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o **521.249,02 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohody, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

<i>Cena bez DPH</i>	5.036.669,72 Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	1.057.700,64 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	6.094.370,36Kč

III.


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohody, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohody, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 - 7

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 23.08.2021, usnesení č. 4207/110/RM/2021.


V Kolíně dne 22.09.2021



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Lomnici nad Popelkou dne 24.8.21



změnové listy - REKAPITULACE

Stavba: **Lipanská, Kolín**

Objekt:

Část:

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Cena celkem
ZL1		přídlažba	kmpl	35 200,00 Kč
ZL2		revizní šachta nad ráec SOD	kmpl	27 450,00 Kč
ZL3		přípojky kanalizace	kmpl	155 126,40 Kč
ZL4		odstranění KSC	kmpl	70 810,00 Kč
ZL5		zemní práce propoje	kmpl	48 397,50 Kč
ZL6		vodovodní přípojka škola	kmpl	57 482,87 Kč
ZL7		sanace zemní pláně	kmpl	126 782,25 Kč

521 249,02 Kč

změnový list č.1

Stavba: **Lipanská, Kolín**

Objekt: **komunikace**

Část: **přídlažba podél obruby**

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
91549121 1		Osazení vodícího proužku z betonových desek do beztonového lože šířka proužku 25 cm	m	128,000	190,00	24 320,00
		<i>beton pro betonové lože</i>	<i>m3</i>	<i>4,800</i>	<i>2 800,00</i>	<i>13 440,00</i>
59217031.L SV		<i>krajník (přídlažba) silniční 50*25*10 šedý</i>	<i>ks</i>	<i>256,000</i>	<i>75,00</i>	<i>19 200,00</i>
57319111 1		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-32,000	10,00	-320,00
	875			875,000		
57321110 6		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	-32,000	10,00	-320,00
	875			875,000		
57713413 1		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-32,000	300,00	-9 600,00
	875			875,000		
57715513 2		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-32,000	360,00	-11 520,00

35 200,00 Kč

změnový list č.2

Stavba: **Lipanská, Kolín**

Objekt: **kanalizace**

Část: **betonová revizní šachta nad rámec SOD**

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
894411311		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
59224066		skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	1,000	950,00	950,00
59224070		skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
59224185		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	320,00	320,00
59224188		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	380,00	380,00
894412411		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
59224312		kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
894414111		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
59224340 R		dno betonové šachty kanalizační přímé 100/631 II. 15cm	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
894414213 R		Osazení těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů	kus	3,000	100,00	300,00
59224348		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	300,00	900,00
899104112		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
28661935		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	3 800,00	3 800,00

27 450,00

změnový list č.3

Stavba: **Lipanská, Kolín**

Objekt: **Kanalizace**

Část: **kanalizační přípojky po revizní šachtičku**

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
------	------------	---------------	----	----------	-----------------	-------------

kanalizační přípojky 6 ks pr. Hloubka 2 m délka 3 m

132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 <small>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 0,8*3*2 ... 30%</small>	m3	8,640	295,00	2 548,80
132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 <small>hloubení jam ručním způsobem 0,8*3*2.... 70%</small>	m3	5,760	5,00	28,80
			m3	20,160	1 800,00	36 288,00
120001101		Příplatek za stížení vykopávky v blízkosti inž. Sítí	m3	28,800	398,00	11 462,40
161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <small>Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m</small>	m3	28,800	60,00	1 728,00
162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,800	195,00	5 616,00
162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,800	10,00	288,00
167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	28,800	65,00	1 872,00
171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	28,800	18,00	518,40
174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,000	195,00	2 340,00
58331200		kamenivo 0/63 20%	t	4,800	250,00	1 200,00
175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,800	195,00	3 276,00
58331200		kamenivo 0-8	t	33,600	250,00	8 400,00
OST		Ostatní				
171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	51,840	250,00	12 960,00
		D+M potrubí DN 150	mb	18	600	10 800,00
		provizorní propojení	ks	6	500	3 000,00
		D+M revizní šachty DN 400	ks	6	8800	52 800,00

155 126,40 Kč

změnový list č.4

Stavba: **Lipanská, Kolín**

Objekt: **Komunikace**

Část: **odstranění konstrukční vrstvy z KSC**

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
2	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	-730,000	120,00	-87 600,00
x		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	730,000	90,00	65 700,00
x 1		odstranění betonové vrstvy v tl. 10 cm	m ²	730	110	80 300,00

997 Přesun sutě - rozdíl objemové hmotnosti zeminy a betonu 0,00

38	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	29,200	100,00	2 920,00
39	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29,200	10,00	292,00
40	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	29,200	65,00	1 898,00
41	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	160,600	250,00	40 150,00
43	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	-131,400	250,00	-32 850,00

70 810,00

změnový list č.5

Stavba: **Lipanská, Kolín**

Objekt: **Kanalizace**

Část: **zemní práce pro přepoje Vodovodu na konci úseku**

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				
1		Zemní práce				
		vybourání vozovky	m2	5	1500	7 500,00
		oprava vozovky	m2	5	2300	11 500,00
132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 1*2,5*2*2 50%	m3	5,000	295,00	1 475,00
132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 hloubení jam ručním způsobem 1*2,5*2*2 50%	m3	2,500	5,00	12,50
120001101		Příplatek za stížení vykopávky v blízkosti inž. Sítí	m3	10,000	398,00	3 980,00
161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	10,000	60,00	600,00
162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	195,00	1 950,00
162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,000	10,00	100,00
167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	10,000	65,00	650,00
171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	10,000	18,00	180,00
174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	8,000	195,00	1 560,00
58331200		kamenivo 0/63	t	16,000	250,00	4 000,00
175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	195,00	390,00
58331200		kamenivo 0-8	t	4,000	250,00	1 000,00
OST		Ostatní				
171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	18,000	250,00	4 500,00

48 397,50 Kč

změnový list č. 6

Stavba: **Lipanská, Kolín**

Objekt: **Kanalizace**

Část: **vodovodní přípojka škola - zemní práce**

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
vodovodní přípojka pr. Hloubka 2,2 m délka 11 m						
132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do oředeosaného profilu a soádu v hornině tř. 3 ořes 100 do 1 000 m3 0,9*11*2,2... 70%	m3	15,246	295,00	4 497,57
				16,940		
132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 hloubení jam ručním způsobem 0,9*11*2,2... 30%	m3	7,623	5,00	38,12
			m3	6,534	1 800,00	11 761,20
				6,534		
120001101		Příplatek za stížení vykopávky v blízkosti inž. Sítí	m3	21,780	398,00	8 668,44
161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 ořes hloubce výkopu přes 1 do	m3	21,780	60,00	1 306,80
162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,780	195,00	4 247,10
162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 z kř. 10000 m ořes 10000 m	m3	21,780	10,00	217,80
167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	21,780	65,00	1 415,70
171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	21,780	18,00	392,04
174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,980	195,00	3 701,10
58331200		kamenivo 0/63	t	37,960	250,00	9 490,00
175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,800	195,00	546,00
58331200		kamenivo 0-8	t	5,600	250,00	1 400,00
OST		Ostatní				0,00
171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	39,204	250,00	9 801,00

57 482,87 Kč

ceny bez DPH

změnový list č. 7

Stavba: Lipanská, Kolín

Objekt: Komunikace

Část: sanace zemní pláň plocha 300 m2 hloubka 30 cm

P.č.	Kód ceniku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
122202201		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	62,10	150,00	9 315,00
99721152 1		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	105,570	100,00	10 557,00
99721152 9		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	105,570	10,00	1 055,70
99721161 2		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	105,570	65,00	6 862,05
99722185 5		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva	t	105,570	250,00	26 392,50
56485111 5		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	207,000	300,00	62 100,00
		zkoušky zatěžovací	ks	3	3 500,00	10 500,00
						126 782,25

ceny bez DPH