

Veřejná zakázka č.:

VZ INV 25.14

Smlouva o dílo č. 6/034/011/2014

Dodatek č . 1

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Ing. Lubomírem Burdíkem, vedoucím odboru investičního

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

název: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.
se sídlem: Ženíškova 2313/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zastoupena: Ing. Liborem Jackem - jednatelem

IČO: 27800440
DIČ: CZ27800440
Peněžní ústav: KB a. s.
Č. účtu: 35-9322550217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 52175.

dále jen **zhotovitel**

Dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č.4181/100 ze dne 9. 2. 2016.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace s názvem: „Tržnice Ostrava-Jih, nám. SNP, Čujkovova ulice, Ostrava-Zábřeh“ v rozsahu daném nabídkou zhotovitele ze dne 28. 1. 2017, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

1. V průběhu plnění předmětu byly zjištěny skutečnosti, které vyžadují přepracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a v důsledku této skutečnosti se cena sjednaná v čl. IV. odst. 1. mění **následovně**:

Dohodnutá dílčí cena za:

Dokumentace pro územní řízení/DUR vč. podání žádosti o ÚR včetně inženýrské činnosti (dokladová část) činí:

dle původní SoD	130.000 Kč bez DPH,	cena vč. DPH 157.300 Kč
navýšení Dodatek č. 1	100.000 Kč bez DPH,	cena vč. DPH 121.000 Kč

DUR celkem 230.000 Kč bez DPH, cena vč. DPH 278.300 Kč

Dohodnutá dílčí cena za:

- Projektová dokumentace (DSP/DPS) vč. podání žádosti o SP
- Inženýrská činnost (dokladová část)
činí **300.000 Kč bez DPH**, cena vč. **DPH 363.000 Kč**.

Dohodnutá celková cena díla činí **530.000 Kč bez DPH**, cena vč. **DPH 641.300 Kč**.

2. V průběhu plnění předmětu byly zjištěny skutečnosti, které vyžadují přepracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a v důsledku této skutečnosti se mění čas plnění na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) sjednaný v čl. III. odst. 1. **následovně** :

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla, resp. jeho dílčích plnění v následujících termínech:

- Přepracování dokumentace pro územní řízení (DUR) vč. inženýrské činnosti do 90 kalendářních dnů od podpisu dodatku ke smlouvě o dílo
- Projektová dokumentace (DSP/DPS) do 11-ti týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí (UR)

3. Pokud ani po případném podání opravného prostředku nebude vydáno souhlasné územní rozhodnutí, nebude v plnění předmětu díla dále pokračováno a zaplacením sjednané částky za přepracování DUR ve výši 121.000 Kč vč. DPH budou splněny veškeré finanční závazky objednatele vůči zhotoviteli a smluvní vztah bude ukončen. O rozhodnutí podat opravný prostředek podle věty první, bude objednatel informovat zhotovitele do 10 dnů od doručení rozhodnutí o nevydání souhlasného územního rozhodnutí.

4. Ostatní ujednání původní smlouvy, které tímto dodatkem nejsou upraveny, zůstávají v platnosti.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s použitím díla jako součástí zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na realizaci dle projektové dokumentace.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva může být změněna jen písemnou dohodou stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvních stran.
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Neplatnost či neúčinnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení nebo smlouvu jako celku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
6. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle §109a Zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez PDH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka _____

Místo: _____

Ing. Lubomír Burdík

vedoucí odboru
investičního

Ing. Libor Jacko

jednatel

Příloha č. 1: Cenová nabídka