

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 0002-2021

I.

Smluvní strany

Objednatel: Rozvoj Třebíčska, zájmové sdružení právnických osob

Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou sdružení

Mgr. Hanou Škodovou, místopředsedkyní sdružení

IČ: 709 42 790

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-76200287/0100

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“ nebo též „Sdružení“)

Dodavatel: Mgr. Eva Fruhwirtová

Se sídlem: Rouchovany 104, 675 57 Rouchovany

IČ: 051 64 281

DIČ: CZ8657025245

Bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka

Číslo účtu: 670100-2213750832/6210

ŽL vydán Městským živnostenským úřadem v Třebíči.

(dále jen „zhotovitel“ a nebo též „dodavatel“ nebo „uchazeč“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.02.2021:

II.

1. Dne 15.02.2021 uzavřel objednatel s dodavatelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracovat strategický dokument „Strategický plán rozvoje cestovního ruchu destinace Třebíčsko – moravská Vysočina“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Předmět plnění bude zpracován výhradně v českém jazyce.
Strategický plán rozvoje cestovního ruchu destinace Třebíčsko slouží jako základní strategický dokument pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Třebíčska. Cílem dokumentu je zmapovat a analyzovat nabídku a poptávku cestovního ruchu v destinaci Třebíčsko, analyzovat konkurenci a navrhnout strategické a specifické cíle rozvoje cestovního ruchu v destinaci. Strategie bude zpracována na dobu 10 let společně s akčním plánem, který bude zpracován na období min. 2 let.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy, kdy bylo ze strany dodavatele požádáno o prodloužení termínu pro odevzdání návrhové části a následné finální podoby strategického

dokumentu, a to z důvodu úpravy návrhové části na základě připomínkové analytické části od objednatele.

2. V návaznosti na podanou žádost o prodloužení termínů a odsouhlasení objednatelem se čl. III. Doba plnění odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení plnění (díla): předpoklad 22.02.2021.

Dále viz odst. 3. tohoto článku.

Termín provedení díla nejpozději do: 31.10.2021.

Dále viz odst. 3. tohoto článku.

Dílčí termíny plnění předmětu veřejné zakázky:

- analytická část cca do 4 měsíců od zahájení (tj. do 31.05.2021)
- návrhová část do dalších cca 4 měsíců (tj. do 30.09.2021)
- finalizace dokumentu a předání hotového díla do dalšího cca 1 měsíce (nejpozději do 31.10.2021)

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 15.02.2021 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Třebíči dne 30.08.2021

V Třebíči dne 30.08.2021

Objednatel:
Rozvoj Třebíčska

Zhotovitel:
Mgr. Eva Fruhwirtová

Rozvoj Třebíčska,
zájmové sdružení právnických osob,
Masarykovo nám. č. p. 116/6,
Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Mgr. Pavel Pacal
předseda

Mgr. Eva Fruhwirtová