

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 09.09.2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci

„Sokolovna Lhota – 2. etapa“

17TUOIN30

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené XXXX, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

SILBA – Elstav s.r.o.

se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov

zastoupená XXXXX, jednatelem společnosti

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 6900

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

XXXX, stavbyvedoucí

tel. XXXXX, e-mail: XXXX

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. objednatele 2020/005225 (dále jen „dodatek č. 2“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 09.09.2020 na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Sokolovna Lhota – 2. etapa**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem v rámci 2. etapy je připojení objektu sokolovny na připravená přípojná místa jako elektro, plynovod, vodovod a dešťové vody. V rámci 2. etapy bude také zrealizována část komunikace, která je řešena jako obytná zóna navazující na 1. etapu, včetně parkovacích stání osobních vozidel. Dne 16.06.2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 1.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy (dále jen „méněpráce“), dohodly se smluvní strany na uzavření Dodatku č. 2. Všechny změny jsou změnami nepodstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že rozsah díla realizovaného na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a je nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně:

Hodnota víceprací dle Změnových listů:	141.859,60 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Změnových listů:	- 141.859,60 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se Dodatkem č. 2 nenavýšuje a činí celkem: 19.519.485,54 Kč bez DPH

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnový list č. 3 vč. příloh

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXXX

vedoucí OI MMP

.....
XXXX

jednatel společnosti