

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Bezručova – oprava střechy vč. krovu, I. etapa“

### I. Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Město Bohumín</b>
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha
b) technických:	Mgr. Pavla Skokanová, vedoucí odboru školství, kultury
	a sportu
sportu	Ing. Michal Lorenc, referent odboru školství, kultury a sportu
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Číslo účtu:	1721638359/0800
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>WOOD ELEMENT dřevostavby s. r. o.</b>
Sídlo:	Křížíkova 254/13, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Václav Prusek
b) technických:	Václav Prusek
IČ:	02688221
DIČ:	CZ 02688221
Bankovní spojení:	Raiffeisen BANK
Číslo účtu:	499008/5500

*/dále jen zhotovitel/*

Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle:

#### **IV. Cenové ujednání a platební podmínky**

4. 1. Cena za dílo se mění dle méněprací č. 1 a víceprací č. 1 o

- **8.320,95 Kč bez DPH.**

**DPH 21%** - **1.747,40 Kč**

- **10.068,35 Kč s DPH**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>Cena dle SOD</b>	<b>2.289.811,27 Kč</b>	<b>480.860,37 Kč</b>	<b>2.770.671,64 Kč</b>
<b>Cena dle méněprací č. 1</b>	<b>- 206.394,10 Kč</b>	<b>- 43.342,76 Kč</b>	<b>- 249.736,86 Kč</b>
<b>Cena dle víceprací č. 1</b>	<b>198.073,15 Kč</b>	<b>41.595,36 Kč</b>	<b>239.668,51 Kč</b>
<b>Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM</b>	<b>2.281.490,32 Kč</b>	<b>479.112,97 Kč</b>	<b>2.760.603,29 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 06. 04. 2021 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 10.8.2021

V Ostravě dne 10.8.2021

Ing. Petr Vícha, v. r.

-----  
Za objednatele  
Ing. Petr Vícha, starosta

Václav Prusek, v. r.

-----  
Za zhotovitele  
Václav Prusek, jednatel