

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

„Masarykova ZŠ - rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha

Mgr. Pavla Skokanová, vedoucí odboru školství, kultury
a sportu

Ing. Michal Lorenc, referent odboru školství, kultury a sportu

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MORYS s. r. o.

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci

Ing. Juraj Gašpar, vedoucí divize VZT a chlazení

42864771

CZ42864771

Komerční banka, a. s.

107-3674100247/0100

Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle:

III. Doba plnění a místo plnění

3.1. Termín dokončení stavby se posouvá o 7 dní z 20.07.2021.

Nový termín dokončení stavby

27.08.2021

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

4. 1. Cena za dílo se mění dle méněprací č. 1 a víceprací č. 1 o

- 221.178,00 Kč bez DPH.

DPH 21%

- 46.447,38 Kč

- 267.625,38 Kč s DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	3.887.844,28 Kč	816.447,30Kč	4.704.291,58 Kč
Cena dle méněprací č. 1	- 362.435,00 Kč	- 76.111,35 Kč	- 438.546,35 Kč
Cena dle víceprací č. 1	141.257,00 Kč	29.663,97 Kč	170.920,97 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM	3.666.666,28 Kč	769.999,92 Kč	4.436.666,20 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 05. 05. 2021 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 20.9.2021

V Ostravě dne 20.9.2021

Ing. Petr Vícha, v. r.

Ing. Petr Vícha
starosta města

Ing. Jiří Šmídák, v. r.

Ing. Jiří Šmídák
výkonný ředitel
na základě plné moci