

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 2411/2018\_1**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen „OZ“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Městský soud v Praze**

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2  
zastoupená JUDr. Jaroslavou Pokornou, předsedkyní soudu  
IČO: 00215660  
DIČ: CZ00215660  
bankovní spojení: ČNB  
č.ú.: 2928021/0710  
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

**a**

**2. Colsys s.r.o.**

se sídlem Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902  
zastoupená Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem společnosti  
IČO: 14799634  
DIČ: CZ14799634  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
Československá obchodní banka, a. s.,  
Česká spořitelna a.s.,  
č.ú.: UCB - č.ú.: 0200240009/2700  
ČSOB - č. ú.: 117573603/0300  
ČS - č. ú.: 7401712/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2411/2018\_1 ze dne 17.7.2019 (dále jen „**Dodatek**“):

**II.**

V čl. III. Předmět díla, smlouvy o dílo č. 2411/2018\_1 ze dne 17.7.2019, se tímto Dodatkem redukuje rozsah předmětu díla, neboť stavební práce v rámci akce MS Praha – REKO datové sítě, Spálená, nebudou realizovány.

Z čl. III. Předmět díla se vypouští odstavce 1.4., 1.5. a 1.6.:

„1.4. Výkon autorského dozoru (dále jen „**AD**“). V rámci AD bude Zhotovitel zajišťovat při realizaci stavby zejména kontrolu dodržení schválených Dokumentací s přihlédnutím na podmínky určené v pravomocných rozhodnutích v souladu s právními předpisy, účast na pravidelných kontrolních dnech, průběžnou kontrolu stavebních prací na staveništi, spolupráci s technickým dozorem investora, poskytování vysvětlení Dokumentace potřebné pro plynulost výstavby, vyjádření ke změnám Dokumentace vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám Dokumentace navrženým dodavatelem stavby nebo Objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu

z kontrolního dne, provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a závěrech, případně poskytování vyjádření na kontrolních dnech, účast na předání a převzetí stavby nebo její části.

1.5. Výkon inženýrské činnosti včetně úkonů po dokončení stavby (dále jen „IČ“). V rámci IČ včetně úkonů po dokončení stavby bude Zhotovitel zajišťovat obstarání všech potřebných dokladů a závazných stanovisek.

1.6. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). V rámci funkce koordinátora BOZP bude Zhotovitel zajišťovat činnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).“

### III. Cena Díla

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 2411/2018\_1 ze dne 17.7.2019, se tímto Dodatkem nahrazuje text odst. 1 textem:

„1. Celková cena Díla je stanovena, jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná na základě nabídky ceny Zhotovitele, ve výši:

**330 000,00 Kč bez DPH (slovy: třístatřicettisíckorunčeských)**

**69 300,00 Kč DPH 21% (slovy: šedesátdevěttisíctřístakorunčeských)**

**399 300,00 Kč s DPH (slovy: třístadevadesátdevěttisíctřístakorunčeských)**

### IV. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) výtisk.
4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb.

V Praze dne

Objednatel:



V Praze dne

Zhotovitel:



JUDr. Jaroslava Pokorná  
předsedkyně Městského soudu v Praze

Ing. Pavel Hlavinka  
jednatel společnosti