

Smlouva o dodávce, montáži a stavebních pracích s tím spojených

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

Siemens, s.r.o.
se sídlem: Siemensova 1, 155 00 Praha 13
zastoupený: Davidem Růžičkou, DiS. – vedoucím obch. oddělení regionu
Východní Čechy - v plné moci a Ing. Hedvikou Nováčkovou –
vedoucí ekonomického úseku - v plné moci
IČO: 00268577
DIČ: CZ00268577
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále též „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dodávce, montáži a stavebních pracích s tím spojených

(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se dodavatelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

„ZD/18/401 - Obměna řídicích stanic MaR pro VZT POO (ARO, OS) a stravování“

Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele dodavateli, kdy takovým oznámením může být i zápis do

„stavebního deníku“; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelům:

- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
Ing. Václav Nýč, [REDACTED]
Ing. Libor Žilka, [REDACTED]
- b) zástupce objednatele v místě plnění (autorský dozor dále jen AD): SIEMENS s.r.o., IČO 00268577, Siemensova 2715/1, 155 00 Praha.
- c) příp. další osoby, které objednatel uvede ve „stavebním deníku“.

1.2 Dodavatel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: David Růžička, DiS. A Ing. Hedvika Nováčková – v plné moci
- b) ve věcech technických: Ing. Martin Krois
- c) zástupci dodavatele v místě plnění: Břetislav Šmejkal
- d) příp. další osoby, které dodavatel uvede ve „stavebním deníku“

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele ze dne 19. 7. 2021 předložená v rámci veřejné zakázky „ZD/18/401 - Obměna řídicích stanic MaR pro VZT POO (ARO, OS) a stravování“.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace plnění (uložena mimo smlouvu)
- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění

2.3 Dodavatel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení plnění;
- d) prověřil místní podmínky v místě plnění;
- e) nejasné podmínky pro realizaci plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky plnění zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli plnění níže specifikované a provést všechny stavební a jiné práce s tím spojené a blíže uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn plnění a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění plnění řádně spolupůsobit a dodavateli řádně dodané a provedené plnění, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je řádné dodání zařízení, blíže specifikovaných v PD, jejich montáž a provedení stavebních úprav s tím souvisejících pro akci – „**ZD/18/401 - Obměna řídicích stanic MaR pro VZT POO (ARO, OS) a stravování**“ podle projektové dokumentace vypracované obchodní společností SIEMENS s.r.o., ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy.

Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele. Zadavatel nepripouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti.

Předmětem plnění je **dodávka systému MAR, velící a řídicí systémy**. Jedná se o obnovu řídicího systému MAR v „Pavilonu operačních oborů“ (ARO, operační sály) na st. p. č 3693 a v „Budově stravování“ na st. p. č. 3953 v k.ú. Jičín v areálu Oblastní nemocnice Jičín a.s. Pro zajištění požadovaných technologických parametrů, signalizaci provozu a poruch zařízení vytápění větrání a klimatizace (VVK) budou stávající regulátory PRU10.64 zaměněny za regulátory nové generace. Nové regulátory budou připojeny na stávající vizualizační systém. Podrobný popis plnění je popsán v projektové dokumentaci, která je uložena mimo smlouvu.

Při předání „díla“ bude předáno prohlášení o shodě na všechny výrobky, které byly použity na realizaci této zakázky, veškeré protokoly a zkoušky, které byly v průběhu plnění provedeny a dále návod na použití všech zařízení a prvků, které vyžadují údržbu a servis.

Postup prací je dodavatel povinen přizpůsobit provozu nemocnice, **práce nelze provádět: od 18:00 hod. do 07:00 hod.** následujícího dne. (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice. **Hlučné práce** je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin.

Práce budou probíhat postupně tak, že se provede výměna řídicích stanic po jednotlivých rozvaděčích dle pokynů provozovatele. Nelze provádět činnost na více rozvaděčích najednou

Dodavatel bere na vědomí, že s ohledem na charakter zařízení (nemocnice), je nezbytné provést taková opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk během plnění po dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti v místě plnění nebo jiných závažných důvodů, může zadavatel i uživatel požádat o operativní přerušování prací. Provádění prací na pracovištích, kde není uzavřen nebo omezen provoz, je nutné s vedením nemocnice v dostatečném předstihu dohodnout termín provádění prací v těchto prostorech. Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu musí být zachován, dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikacích.

Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve čtyřech tištěných paré a jedno paré v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu:

- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu plnění včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování plnění, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele.

4.4 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu.

4.5 Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

4.7 Předmět plnění vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří i:

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku „stavby“;
- případné zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do plnění předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu plnění;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení montáže pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení plnění;
- poskytnutí záruk na celé plnění;
- servis a odstraňování vad v záruční době;
- **zkušební provoz v délce 8 hodin na 1 zařízení VZT** – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení;
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- případné geodetické zaměření včetně geometrického plánu, pokud je třeba i se zajištěním vkladu na katastrální úřad;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;

Technická kritéria pro dodávku:

- dodavatel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.8 Předmět plnění bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění plnění.

- 4.9 Součástí plnění jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení plnění v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 4.10 Při realizaci plnění budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k plnění. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 4.11 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem nahrazeny novými na náklady dodavatele.
- 4.12 Případné stavební práce budou dodavatelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.13 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění

- 5.1 Dodavatel se zavazuje plnění uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně dodat, zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Dodavatel je povinen **převzít místo plnění** od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit vlastní plnění do 5 pracovních dnů ode dne předání místa plnění a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků**.
- 5.2 Termíny a místa plnění jsou stanoveny následovně:
Celková doba realizace: plnění bude předáno nejdéle **do 21 týdnů** ode dne doručení výzvy k plnění.
- 5.3. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.
Harmonogram předložený dodavatelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- Místo plnění:** Oblastní nemocnice Jičín a.s.
- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| <i>katastrální území:</i> | <i>Jičín 659541</i> |
| <i>st. p. č. 3693:</i> | <i>Pavilon operačních oborů</i> |
| <i>st. p. č. 3953:</i> | <i>Budova stravování</i> |
| <i>st. p. č. 3694:</i> | <i>Budova trafostanice</i> |
- 5.4. Dodavatel bude plnění provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky dodavatele pro výběrové řízení na dodavatele plnění podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

- 5.5. Objednatel není povinen dodavatele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení dodavatele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena plnění

- 6.1 Cena za celé provedené a předané plnění bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s provedením plnění, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení „staveniště“, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii dodavatele a zisk, poplatky a veškeré další náklady dodavatele v souvislosti s realizací plnění a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 6.2 Cena za provedení plnění dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celkem: 2.156.968 Kč bez DPH; DPH činí 452.963,28 Kč, tj. 2.609.931,28 Kč včetně DPH

- 6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
- 6.4 Pokud se v rámci realizace plnění vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení plnění, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny plnění dle této smlouvy o plnění a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je **koeficient stanoven hodnotou 0,99**. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je dodavatel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny plnění (stavby) či jeho součástí objednatelem, autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztážená ke změně včetně označení revize.

- 6.5 Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním plnění jednáním dodavatele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené dodávky a práce budou dodavatelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených dodávek a prací, jehož součástí bude písemné potvrzení zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených dodávek a prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených dodávek a prací za příslušný měsíc.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje dodavateli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem plnění: „ZD/18/401 - Obměna řídicích stanic MaR pro VZT POO (ARO, OS) a stravování“ a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.5 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena plnění bude uhrazena takto:
- Úhrada ceny plnění bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude zástupcem objednatele ve věcech realizačního plnění odsouhlasený originál soupisu provedených dodávek a prací za dané období. Návrh soupisu provedených dodávek a prací odevzdá dodavatel zástupci objednatele ve věcech realizačního plnění ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí tento pověřený zástupce objednatele s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh dodavateli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených dodávek a prací je např. skutečnost, že dodávky a práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí plnění potvrzený zástupcem objednatele ve věcech realizačního plnění.
 - Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
 - Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena plnění až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
 - Dodavatel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
 - Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je dodavatel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí plnění bez vad a nedodělků (faktura bude označena jako „konečná faktura“)
- 7.7 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny dodavateli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených pověřeným zástupcem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. dodavatele i objednatele,
- b) IČO a DIČ dodavatele a objednatele,
- c) údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený pověřeným zástupcem objednatele,
- k) označení plnění s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis pověřeného zástupce objednatele na soupisu provedených dodávek a prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o odevzdání a převzetí plnění - pouze konečná faktura

7.8 *Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy.*

7.9 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit dodavateli za plnění v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí dodavateli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.4 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.10 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže dodavatel pověří provedením plnění nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli, přičemž dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Pokud bude dodavatel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatelí, je objednatel oprávněn plnit za dodavatele a zaplatit poddodavatelí přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko dodavatele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za dodavatele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko dodavatele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavatelí přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti dodavatelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o plnění, anebo vyzvat dodavatele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve

dodavatele k zaplacení částky vyplacené objednatelům poddodavatelů, je dodavatel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud dodavatel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud dodavatel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelům poddodavatelů nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.11 Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací plnění a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění plnění

8.1 Kontroly průběhu plnění

- 8.1.1 V průběhu provádění plnění budou konány kontrolní dny, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby a po dohodě s dodavatelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatel. Zástupci dodavatele a objednatel jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje dodavatel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů s dodavatelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění plnění. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dnů.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění plnění průběžně. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí plnění nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatel o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby dodavatel vykázal nekvalifikované pracovníky ze místa plnění, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním plnění a plnění prováděl řádným způsobem. V případě, že dodavatel nevykáže nekvalifikované pracovníky z místa plnění a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění dodavatele, která vykazují v době provádění plnění nedostatky, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedoje-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby dodavatel, které se týkají vadné části plnění.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění plnění dodavatelem objednateli škoda, je dodavatel povinen tuto škodu nahradit. Dodavatel je povinen postupovat při provádění předmětu plnění s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatel. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatel je dodavatel povinen na nevhodnost pokynů

objednatel p ísemn ě upozornit av ŝak nen í oprávn ěn pozastavit provád ěn í pln ěn í bez p ísemn ěho souhlasu objednatel e. Pokud v ŝak objednatel na uveden ěm pokynu trvá, nen í dodavatel povinen p ř ípadnou ŝkodu vzniklou spln ěn ím nesprávn ěho pokynu uhradit. O tomto musí b ýt proveden zápis, podepsán ý odpov ědn ými zástupci obou smluvn ích stran.

- 8.1.8 Dodavatel je povinen objednateli a jeho zástupcům p ř edložit výrobky a materiály p ř ed zabudováním do pln ěn í v dostatečn ěm p ř edstihu k posouzen í a ke schválen í tak, aby m ěl objednatel na schválen í a posouzen í 15 kalendárn ích dn ů. Vzorkovací protokol je P ř ílohou č. 5 této smlouvy. Pro posouzen í kvality práce dodavatele a kvality pln ěn í jsou považována za závazná jednak ve ŝkerá ustanoven í ČSN, EN, a to jak v č ásti závazné, tak doporučující, a technických podm ínek výrobc ů materiál ů použitých p ř i zhotovování pln ěn í.
- 8.1.9 Dodavatel je povinen zajistit p ř i provád ěn í díla dodržen í ve ŝkerých *bezpečnostn ích opatř en í a hygienických opatř en í a opatř en í* vedouc ích k požárn í ochran ě provád ěn ěho díla, a to v rozsahu a zp ůsobem stanoven ým p ř íslušnými p ř edpisy.
- 8.1.10 V p ř ípad ě, že budou p ř ed započetím díla napln ěny podm ínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajišt ěn í dalších podm ínec bezpečn osti a ochran ě zdraví p ř i práci, kter ým se upravují další *požadavky bezpečn osti a ochran y zdraví p ř i práci v pracovn ěprávn ích vztazích a o zajišt ěn í bezpečn osti a ochran y zdraví p ř i č innosti* nebo poskytování služe b mimo pracovn ěprávn í vztahy (zákon o zajišt ěn í dalších podm ínec bezpečn osti a ochran y zdraví p ř i práci), ve zn ěn í pozd ějších p ř edpis ů, a NV (nař ízen í vlády) č. 591/2006 Sb., o bliž ších minimáln ích požadavcích na bezpečn ost a ochran u zdraví p ř i práci na staven íštích, je dodavatel povinen bezv ýhradn ě zákonn á ustanoven í (§16) dodrže t.
- 8.1.11 Dodavatel prohlašuje, že neumož ňuje *v ýkon nelegáln í práce* ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zam ěstnanosti, ve zn ěn í pozd ějších p ř edpis ů, a ani neodeb írá žádn ě pln ěn í od osoby, která by v ýkon nelegáln í práce umož ňovala. V p ř ípad ě, že se toto prohlášen í ukáže v budoucnu nepravdív ým a vznikne ruč en í objednatel e ve smyslu ustanoven í zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu v ŝeho, co za dodavatele v souvislosti s tímto ruč en ím pln il.

8.2 Zkoušky

- 8.2.1 Dodavatel je povinen p ř ub ěžn ě kontrolovat jakost dodávek a prov ěř ovat doklady o dodávkách materiál ů, konstrukc í a technologi í. Dále prov ěř ovat doklady o v ŝech proveden ých p ř ub ěžných zkouškách, revizích a m ěř eních dokládajících kvalitu a zp ůsobilost pln ěn í a jeho č ástí, prov ěř ovat a kontrolovat dodrž ování požadavků hygienických, požárn í ochran y, bezpečn osti, ochran y zdraví p ř i práci, ochran y životn ího p ř ostř ed í.
- 8.2.2 Souč ástí pln ěn í dodavatele a jedn ým z doklad ů ř ádn ěho proveden í pln ěn í je doložen í v ýsledků pot ř ebných individuáln ích a komplexn ích zkoušek a požadavků p ř íslušných státn ích orgán ů. Provád ěn í zkoušek se ř íd í podm ínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášen ými výrobc í jednotlivých zař ízen í tvořících souč ást zhotovovan ěho pln ěn í.
- 8.2.3 Objednatel p ř edá dodavateli seznam v ŝech dílč ích a komplexn ích zkoušek spojen ých s pln ěn ím p ř edm ětu smlouvy s definováním co je úč elem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podm ínky (doklady, stavebn í p ř ípravenost, dokončen ost a funkčnost souvisejících a podmi ňujících staveb č i jejich č ástí, klimatické podm ínky apod.) pro jejich proveden í, jak ý bude p ř ub ěh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí b ýt p ř ítomen zkoušce a jak ý musí b ýt jejich v ýsledek pro to, aby byly uzn ány za vyhovující.
- 8.2.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozum í dodavatel objednatel e a další zainteresovan ě strany zápisem do „stavebn ího den íku“ alespo ň 3 pracovn í dny p ř edem. Nebude-li mo žné jednotliv ě zkoušky prov ěst, dohodnou se strany, jak ým náhradn ím zp ůsobem osv ědčí dodavatel

způsobilost plnění, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je dodavatel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

- 8.2.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.2.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného plnění, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení dodavatel sám.
- 8.2.7 Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.3 „Stavební deník“

- 8.3.1 Dodavatel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) „stavební deník“ jako doklad o průběhu plnění, a to ode dne převzetí místa plnění.
- 8.3.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve „stavebním deníku“ bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.3.3 Dodavatel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je dodavatel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Dodavatel je povinen „stavební deník“ chránit, deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce v místě plnění.
- 8.3.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení „stavebního deníku“ a jeho obsahové náležitosti přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.4 Použití poddodavatelů

- 8.4.1 Dodavatel může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem dodavatel odpovídá objednateli, jako by tuto část plnění prováděl sám.
- 8.4.2 V případě, že dodavatel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.4.3 V případě, že dodavatel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části plnění, které hodlá zadat poddodavatelům. Dodavatel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.4.4 Dodavatel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.
- 8.4.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
- Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je dodavatel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je dodavatel povinen do 5

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.5 Harmonogram

8.5.1 Harmonogram předložený dodavatelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím místa plnění až po písemné protokolární předání plnění uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí místa plnění, dobu zahájení plnění, lhůtu pro dokončení plnění, lhůtu pro předání a převzetí plnění a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé dodávky a práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce dodavatelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení plnění:

9.1.1 Závazek dodavatele provést plnění uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním plnění. Plnění uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí plnění, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části plnění nebo plnění celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí plnění:

9.2.1 Dodavatel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí plnění v místě plnění. Dodavatel zajistí účast u převjímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí plnění nutná. Převjímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu převjímek. Převjímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě dodavatele.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje dodavatel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu dodavatel nedostává do prodlení s předáním plnění. Převjímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

9.2.3 K zahájení převjímký předloží dodavatel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení plnění, zejména protokol o dokončení.

9.2.4 Před zahájením převjímký dle předchozího odstavce dodavatel předá objednateli **dokumentaci skutečného provedení** plnění a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném převpisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí plnění nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn plnění nebo jeho část nepřevzít.

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti plnění nebo event. jeho části,
- b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
- c) případnou dohodu o slevě z ceny,
- d) prohlášení objednatele, že předávané plnění nebo jeho část převjíká,

- e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud plnění nebo jeho část vykazuje při přijímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání plnění, nebo které brání správné funkci plnění, je objednatel oprávněn toto přijímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušeni z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí plnění, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud plnění nebo jeho část vykazuje při přijímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání plnění, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost plnění, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí plnění. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí plnění je dodavatel v souladu s odst. 7.6 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání plnění s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude plnění vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel plnění s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku - částku 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne plnění nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel plnění nebo jeho část převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že plnění nebo jeho část přijímá a protokol o předání a převzetí plnění je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí plnění dodavatel vyklidí místa plnění (svá pracoviště). Za vyklizené místo plnění se považuje místo plnění upravené na náklady dodavatele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí.
- 9.2.11 Při předání předmětu plnění předá dodavatel objednateli veškeré doklady týkající se plnění, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.
- 9.2.12 Dodavatel zajistí na svoje náklady *ekologickou likvidaci veškerých odpadů* vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo

- 10.1 Dodavatel nese od doby předání plnění do předání a převzetí hotového plnění nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- na dodávaných zařízeních a všech zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - na částech či součástech plnění, které jsou v místě plnění uskladněny,
 - na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí dodavatelem do doby ukončení plnění pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním plnění.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a dodavatel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li dodavatel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dodavatele.

- 10.2 Dodavatel nese též do doby ukončení plnění nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení plnění, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného plnění, nebo které jsou používány k provedení plnění a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení plnění (příp. lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení „staveniště“ provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí místa plnění nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením plnění nebo jiným porušením závazku dodavatele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného plnění a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány dodavateli podle této smlouvy a nestaly se součástí plnění, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Dodavatel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí plnění jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení plnění.
- 10.6 Dodavatel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi dodavatele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Dodavatel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované plnění či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za plnění ve vlastnictví poddodavatele. Plnění musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi dodavatelem a jeho poddodavateli a dodavatel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí dodavatel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k dodavateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je dodavatel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované dodavatelem související s prováděním plnění podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady plnění

- 11.1 Dodavatel se zavazuje, že plnění i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení plnění vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí plnění (záruční doba).
- 11.2 Dodavatel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry plnění a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Dodavatel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu plnění. V případě, že tak neučiní, je oprávněný zástupce investora oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje dodavatele požadovat změnu termínu dokončení plnění.

- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nedílnou součástí této smlouvy je vzor reklamačního protokolu obsažený v Příloze č.5.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání plnění či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení plnění a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede dodavatel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu plnění; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz plnění, kdy užívání plnění je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz plnění, avšak plnění lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
 - na telefonním čísle (Hot-line): [REDAKCE] v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: [REDAKCE] v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je dodavatel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má dodavatel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Dodavatel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a dodavatel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení dodavatele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení plnění podle této smlouvy.
- 12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí místa plnění v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení plnění do 5 pracovních dnů od předání místa plnění je 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP stavby pracovníkem dodavatele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.).
- 12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek v místě plnění.
- 12.1.5 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí plnění s vadami a nedodělků, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý

případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.

- 12.1.7 V případě, že dodavatel nevyklidí místo plnění k datu předání a převzetí plnění řádně a včas, vyjma dohodnuté části místa plnění nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den nevyklizení místa plnění.
- 12.1.8 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
- 12.1.9 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti dodavatele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
- 12.1.10 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a dodavatele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
 - 13.1.1 Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
 - 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy dodavatelem:
 - a) prodlení s předáním plnění nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušování prací na více jak 5 dní v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti dodavatele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění plnění v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
 - 13.1.3 Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku dodavatele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Dodavatel je povinen okamžitě opustit a vyklidit místo plnění, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak dodavatel, je objednatel oprávněn místo plnění na náklady dodavatele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Dodavatel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny plnění. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli plnění provedené dodavatelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení

jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností dodavatele, pak je objednatel povinen zaplatit dodavateli plnění provedené dodavatelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výměr vzhledem k nedokončenosti plnění ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady plnění, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví plnění, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a dodavatel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí plnění, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti plnění, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání místa plnění ani nepřevzetí plnění dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví plnění objednatelům či právo objednatelů zadat dokončení plnění jinému dodavateli.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu plnění; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění plnění. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností dodavatele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatelů, objednatel je povinen udělit dodavateli písemnou plnou moc, kterou se dodavatel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Dodavatel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně dodavatele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu dodavatele (zápisem do „stavebního deníku“, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu dodavatele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou dodavatel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a dodavatel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.

- 14.6 Dodavatel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **1 mil. Kč**, v níž je dodavatel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Dodavatel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace plnění. Dodavatel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Dodavatel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí dodavatel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího předmět plnění.
- 14.9 Dodavatel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se dodavateli inženýrských sítí i dodavateli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je dodavatel povinen se dohodnout s ostatními dodavateli. Nedojde-li k dohodě je dodavatel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že dodavatel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.10 Specifické odpovědnosti dodavatele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost dodavatele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.12 Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.13 Dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí **legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky**, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
- 14.14 Dodavatel vyvine maximální úsilí, aby byly **minimalizovány dopady na životní prostředí**, bude respektovat udržitelnost či možnosti **cirkulární ekonomiky** a pokud je to možné a vhodné bude implementovat **nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy** související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat **další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace** uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.

Článek 15

Pozastavení plnění a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení dodavateli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění plnění nebo některých jeho částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je dodavatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení plnění bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení plnění.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve „stavebním deníku“, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6 Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.7.1 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřena elektronicky.**
- 16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.10 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené **elektronické podpisy.****

16.11 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 23. 8. 2021.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace plnění (uložena mimo smlouvu)


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

Objednatel:



V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Dodavatel:

V Pardubicích



David Růžička, DiS., na základě plné moci
Ing. Hedvika Nováčková, na základě plné moci
Siemens, s.r.o.

Nabídka

SIEMENS

Název akce:	Obměna řídicích stanic MaR pro VZT (ARO, OS) a stravování		
Firma:	Královéhradecký kraj	Číslo akce:	216264a
K rukám:	JUDr. Ivona Marčíšin	Vyřizuje:	David Růžička
Adresa:	Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	Datum:	15.07.2021
DIČ:		Poznámka:	
Telefon:		Zpracoval:	David Růžička
E-mail:			

Děkujeme Vám za Váš zájem a nabízíme Vám následující:

Pos / Popis	
1. Dodávka souboru MaR	
1.1. Dodávka souboru MaR dle přiložené specifikace	2 156 968 Kč
Celkem za dodávku MaR bez DPH	2 156 968 Kč

CENA CELKEM - bez DPH**2 156 968 Kč**

Platební podmínky: podle dohody
 Dodací podmínky: podle dohody
 Dodací lhůta zboží: podle dohody
 Záruka: 24 měsíců komponenty a řídicí systém / 60 měsíců provedené práce
 Platnost nabídky: 60 dnů
 Poznámka:

Cena uvedená v této nabídce po dobu její platnosti je pevná.


V objednávce vždy uvádějte číslo akce! Obecně platí ustanovení občanského zákoníku. Jakékoli obchodní podmínky jiné osoby než Siemens, s.r.o., mohou vedle dodacích obchodních podmínek Siemens, s.r.o., platit pouze v případě, že k takovému následku směřující projev vůle je ze strany Siemens, s.r.o., proveden výslovně a v písemné formě.

Použití § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1751 odst. 2, § 1757 odst. 2 a 3, § 1765, § 1950 a § 2630 občanského zákoníku je výslovně vyloučeno. Výše uvedené podmínky lze měnit pouze písemným prohlášením podepsaným oprávněným zástupcem Siemens, s.r.o. Doufáme, že naše nabídka splňuje Vaše očekávání a těšíme se na další spolupráci.


Naše dodávky obsahují výrobky / služby / technologie, které do vybraných zemí podléhají kontrole exportu dle předpisů EU a USA. Siemens není povinen plnit tuto smlouvu, pokud takovému plnění brání jakékoli překážky vyplývající z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg či jiných sankcí.

Nedílnou součástí nabídky je ustanovení ohledně souladu s předpisy o kontrole vývozu. Právní vztahy mezi Siemens, s.r.o. a Kupujícím se řídí Obecnými obchodními podmínkami Siemens, s.r.o. (verze 01/11/2019) a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Jakékoliv opatření/rozhodnutí orgánů veřejné moci obecné povahy nebo individuální rozhodnutí orgánů veřejné moci vůči zaměstnanci společnosti Siemens určenému k plnění povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu, týkající se onemocnění COVID-19, nelze-li opatřit za takového zaměstnance náhradu bez zvýšených nákladů, se považuje pro účely tohoto smluvního vztahu za vyšší moc



Ing. Hedvika Nováčková



David Růžička DiS.

Výkaz výměr

Název akce:		Obměna řídicích stanic MaR pro VZT (ARO, OS) a stravování	
Firma:		Číslo akce:	6264
K rukám:			
Adresa:		Vyřizuje:	David Růžička
DIČ:		Datum:	
Telefon / Mail:		Poznámka:	
Telefax:		Zpracoval:	Ing.Martin Krois

Pos.	Typ	Množství/ (jednotka)	Popis		Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
1	1. GRAFICKE CENTRALY - dodávka celkem				CELKEM:	165 832
2	1.1 Hlavní dispečerské pracoviště	(kpl)		Pozice:	Celkem:	129 712
3	CENTRALA v.3	1	PC IP4,3GHz, 4GB RAM,500GB HDD, DVD-RW, MSWIN10prof., LCD 24"	PC1	25 480	25 480
4	ALFA UPGRADE ProCop3.4 na 3.6	1	Upgrade vizualizačního grafického programu	PC1	4 200	4 200
5	ALFA-DDC	11	SW modul ALFA-základ 1 podstanice DDC	PC1	8 190	90 090
6	ALFA-terminálové prac rozšíření 1	2	Visualisační grafický program - doplnění stáv. terminálového pracoviště	PC1	1 064	2 128
7	AlfaPort	1	Komunikační rozhraní USB pro GSM modul	PC1	2 776	2 776
8	AlfaModul.GSM	1	SW modul pro posílání SMS	PC1	2 393	2 393
9	GSM Terminal	1	GSM modem, kompletní sada vč.přísl., bez aktivace	PC1	2 645	2 645
10	1.2 Pobočné dispečerské pracoviště - kotelna			Pozice:	Celkem:	18 060
11	ALFA-pobočný disp rozšíření 1	1	Visualisační grafický program - pobočný dispečerské prac. - rozšíření	PC2	13 860	13 860
12	ALFA UPGRADE ProCop3.4 na 3.6	1	Upgrade vizualizačního grafického programu	PC2	4 200	4 200
13	1.3 Pobočné dispečerské pracoviště - energetik			Pozice:	Celkem:	18 060
14	ALFA-pobočný disp rozšíření 1	1	Visualisační grafický program - pobočný dispečerské prac. - rozšíření	PC3	13 860	13 860
15	ALFA UPGRADE ProCop3.4 na 3.6	1	Upgrade vizualizačního grafického programu	PC3	4 200	4 200
16	2. ŘIDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem				CELKEM:	838 171
17	2.1 Rozvaděč BA02	(ks)		Pozice:	Celkem:	152 277
18		1	Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk	BA02-AS10	36 172	36 172
19		1	Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací	BA02-AS10	156	156
20		2	Ukončovač sběrnice DDC	BA02-AS10	732	1 464
21		1	Ovládací panel pro podstanice DDC	BA02-N10	17 669	17 669
22		1	Kabel 3m pro panel DDC	BA02-N10	442	442
23		1	Rámeček 138 x 138 pro ovládací panel DDC	BA02-N10	1 609	1 609
24		1	Napájecí modul 1.2 A	BA02-1X02	2 893	2 893
25		3	Univerzální modul, 8x UIO	BA02-1X02	9 428	28 285
26		2	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO	BA02-1X02	9 838	19 676

Pos.	Typ	Množství/(jednotka)	Popis		Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
27		1	Sběrníkový modul	BA02-2X02	838	838
28		4	Modul digitálních vstupů, 16x DI	BA02-2X02	5 907	23 626
29		3	Modul digitálních výstupů, 6x DO	BA02-2X02	6 483	19 448
30	2.2 Rozvaděč BA02.1	(ks)		Pozice:	Celkem:	41 869
31		1	Napájecí modul 1.2 A	BA02.1-3X02	2 893	2 893
32		1	Univerzální modul, 8x UIO	BA02.1-3X02	9 428	9 428
33		1	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO	BA02.1-3X02	9 838	9 838
34		1	Sběrníkový modul	BA02.1-4X02	838	838
35		1	Modul digitálních vstupů, 16x DI	BA02.1-4X02	5 907	5 907
36		2	Modul digitálních výstupů, 6x DO	BA02.1-4X02	6 483	12 965
37	2.3 Rozvaděč BA03	(ks)		Pozice:	Celkem:	132 579
38		1	Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk	BA03-AS11	36 172	36 172
39		1	Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací	BA03-AS11	156	156
40		2	Ukončovač sběrnice DDC	BA03-AS11	732	1 464
41		1	Popisné štítky, A4	BA03-AS11	21	21
42		1	Napájecí modul 1.2 A	BA03-1X03	2 893	2 893
43		3	Univerzální modul, 8x UIO	BA03-1X03	9 428	28 285
44		2	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO	BA03-1X03	9 838	19 676
45		1	Sběrníkový modul	BA03-2X03	838	838
46		4	Modul digitálních vstupů, 16x DI	BA03-2X03	5 907	23 626
47		3	Modul digitálních výstupů, 6x DO	BA03-2X03	6 483	19 448
48	2.4 Rozvaděč BA04	(ks)		Pozice:	Celkem:	132 579
49		1	Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk	BA04-AS12	36 172	36 172
50		1	Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací	BA04-AS12	156	156
51		2	Ukončovač sběrnice DDC	BA04-AS12	732	1 464
52		1	Popisné štítky, A4	BA04-AS12	21	21
53		1	Napájecí modul 1.2 A	BA04-1X04	2 893	2 893
54		3	Univerzální modul, 8x UIO	BA04-1X04	9 428	28 285
55		2	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO	BA04-1X04	9 838	19 676
56		1	Sběrníkový modul	BA04-2X04	838	838
57		4	Modul digitálních vstupů, 16x DI	BA04-2X04	5 907	23 626
58		3	Modul digitálních výstupů, 6x DO	BA04-2X04	6 483	19 448
59	2.5 Rozvaděč BV	(ks)		Pozice:	Celkem:	28 624
60		1	Systémový regulátor (pro integrace), bez Island busu, BacNET/LON	BV-AS14	21 235	21 235
61		1	Modul pro LonMark (max. 60 regulátorů RXC...)	BV-AS14	7 390	7 390
62	2.6 Rozvaděč BA01	(ks)		Pozice:	Celkem:	48 142
63		1	Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk	BA01-AS15	36 172	36 172
64		1	Rozšiřující modul pro integraci modulů PTM I/O	BA01-AS15	8 897	8 897
65		2	Ukončovač sběrnice DDC	BA01-AS15	732	1 464
66		1	Rámeček 138 x 138 pro ovládací panel DDC	BA01-AS15	1 609	1 609

Pos.	Typ	Množství/(jednotka)	Popis		Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
67	2.7 Rozvaděč BA0506	(ks)		Pozice:	Celkem:	140 353
68		1	Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk	BA0506-AS09	36 172	36 172
69		1	Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací	BA0506-AS09	156	156
70		2	Ukončovač sběrnice DDC	BA0506-AS09	732	1 464
71		1	Sběrníkový modul	BA0506-AS09	838	838
72		1	Popisné štítky, A4	BA0506-AS09	21	21
73		1	Ovládací panel pro podstanice DDC	BA0506-N29	17 669	17 669
74		1	Kabel 3m pro ovládací panel DDC	BA0506-N29	442	442
75		1	Rámeček 138 x 138 pro ovládací panel DDC	BA0506-N29	1 609	1 609
76		1	Napájecí modul 1.2 A	BA0506-1X06	2 893	2 893
77		2	Univerzální modul, 8x UIO	BA0506-1X06	9 428	18 857
78		1	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO	BA0506-1X06	9 838	9 838
79		1	Sběrníkový modul	BA0506-2X06	838	838
80		4	Modul digitálních vstupů, 16x DI	BA0506-2X06	5 907	23 626
81		4	Modul digitálních výstupů, 6x DO	BA0506-2X06	6 483	25 931
82	2.8 Rozvaděč S.RVZT-1	(ks)		Pozice:	Celkem:	48 142
83		1	Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk	S.RVZT-1-AS13	36 172	36 172
84		1	Rozšiřující modul pro integraci modulů PTM I/O	S.RVZT-1-AS13	8 897	8 897
85		2	Ukončovač sběrnice DDC	S.RVZT-1-AS13	732	1 464
86		1	Rámeček 138 x 138 pro ovládací panel DDC	S.RVZT-1-N13	1 609	1 609
87	2.9 Rozvaděč BA12	(ks)		Pozice:	Celkem:	48 142
88		1	Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk	BA12-AS26	36 172	36 172
89		1	Rozšiřující modul pro integraci modulů PTM I/O	BA12-AS26	8 897	8 897
90		1	Rámeček 138 x 138 pro ovládací panel DDC	BA12-AS26	1 609	1 609
91		2	Ukončovač sběrnice DDC	BA12-AS26	732	1 464
92	2.10 Rozvaděč BA13	(ks)		Pozice:	Celkem:	48 142
93		1	Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk	BA13-AS25	36 172	36 172
94		1	Rozšiřující modul pro integraci modulů PTM I/O	BA13-AS25	8 897	8 897
95		1	Rámeček 138 x 138 pro ovládací panel DDC	BA13-AS25	1 609	1 609
96		2	Ukončovač sběrnice DDC	BA13-AS25	732	1 464
97	2.11 Rozvaděč BM	(ks)		Pozice:	Celkem:	17 322
98		1	Kompaktní podstanice DDC, 12x I/O, BACnet/LonTalk	BM-AS24	16 402	16 402
99		4	Relé 1P/24VDC,LED,šroubová patice	BM-AS24	230	920
100	4. ROZVADĚČE - úprava stávajících rozvaděčů				CELKEM:	120 750
101	4.1 Rozvaděč BA02	(hod.)			Celkem:	17 300
102	Demontáž	4	Demontáž stávajícího řídicího systému		500	2 000
103	Montáž	14	Mmontáž nového řídicího systému		650	9 100
104	Materiál	kpl.	Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.)		6 200	6 200
105	4.2 Rozvaděč BA02.1	(hod.)			Celkem:	9 750
106	Demontáž	2	Demontáž stávajícího řídicího systému		500	1 000

Pos.	Typ	Množství/ (jednotka)	Popis	Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
107	Montáž	7	Mmontáž nového řídicího systému	650	4 550
108	Materiál	kpl.	Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.)	4 200	4 200
109	4.3 Rozvaděč BA03	(hod.)		Celkem:	17 300
110	Demontáž	4	Demontáž stávajícího řídicího systému	500	2 000
111	Montáž	14	Mmontáž nového řídicího systému	650	9 100
112	Materiál	kpl.	Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.)	6 200	6 200
113	4.4 Rozvaděč BA04	(hod.)		Celkem:	17 300
114	Demontáž	4	Demontáž stávajícího řídicího systému	500	2 000
115	Montáž	14	Mmontáž nového řídicího systému	650	9 100
116	Materiál	kpl.	Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.)	6 200	6 200
117	4.5 Rozvaděč BV	(hod.)		Celkem:	5 400
118	Demontáž	2	Demontáž stávajícího řídicího systému	500	1 000
119	Montáž	4	Mmontáž nového řídicího systému	650	2 600
120	Materiál	kpl.	Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.)	1 800	1 800
121	4.6 Rozvaděč BA01	(hod.)		Celkem:	6 850
122	Demontáž	2	Demontáž stávajícího řídicího systému	500	1 000
123	Montáž	4	Mmontáž nového řídicího systému	650	2 600
124	Materiál	kpl.	Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.)	3 250	3 250
125	4.8 Rozvaděč BA0506	(hod.)		Celkem:	19 350
126	Demontáž	4	Demontáž stávajícího řídicího systému	500	2 000
127	Montáž	14	Mmontáž nového řídicího systému	650	9 100
128	Materiál	kpl.	Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.)	8 250	8 250
129	4.9 Rozvaděč S.RVZT-1	(hod.)		Celkem:	7 000
130	Demontáž	2	Demontáž stávajícího řídicího systému	500	1 000
131	Montáž	4	Mmontáž nového řídicího systému	650	2 600
132	Materiál	kpl.	Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.)	3 400	3 400
133	4.10 Rozvaděč BM	(hod.)		Celkem:	6 800
134	Demontáž	2	Demontáž stávajícího řídicího systému	500	1 000
135	Montáž	4	Mmontáž nového řídicího systému	650	2 600
136	Materiál	kpl.	Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.)	3 200	3 200
137	4.11 Rozvaděč BA12	(hod.)		Celkem:	6 850
138	Demontáž	2	Demontáž stávajícího řídicího systému	500	1 000
139	Montáž	4	Mmontáž nového řídicího systému	650	2 600
140	Materiál	kpl.	Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.)	3 250	3 250
141	4.12 Rozvaděč BA13	(hod.)		Celkem:	6 850
142	Demontáž	2	Demontáž stávajícího řídicího systému	500	1 000
143	Montáž	4	Mmontáž nového řídicího systému	650	2 600
144	Materiál	kpl.	Drobný montážní materiál (svorky, vodiče, popisky apod.)	3 250	3 250
145	5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem			CELKEM:	21 815
146	5.1 Kabelové rozvody	(m)		kč/m	21 815

Pos.	Typ	Množství/(jednotka)	Popis	Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
147	FTP 4x2x0,5	285	kabel FTP 4x2x0,5	11	3 135
148	Protipožární ucpávky	(kpl)	Zajištění protipožárních ucpávek kabelových tras MaR	6 000	6 000
149	Kabelové trasy	(kpl)	Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl	12 680	12 680
150	6. SLUŽBY			CELKEM:	960 400
151	6.1 Software	(hod.)		Celkem:	523 600
152	SW DDC - rozvaděč BA01	50	Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA01	850	42 500
153	SW DDC - rozvaděč BA02	70	Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA02	850	59 500
154	SW DDC - rozvaděč BA03	60	Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA03	850	51 000
155	SW DDC - rozvaděč BA04	54	Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA04	850	45 900
156	SW DDC - rozvaděč BA0506	44	Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA00506	850	37 400
157	SW DDC - rozvaděč BA12	48	Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA12	850	40 800
158	SW DDC - rozvaděč BA13	55	Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BA12	850	46 750
159	SW DDC - rozvaděč BM	20	Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BM	850	17 000
160	SW DDC - rozvaděč BV	20	Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč BV	850	17 000
161	SW DDC - rozvaděč S.RVZT-1	44	Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice - rozvaděč S.RVZT-1	850	37 400
162	SW DISP HLAVNÍ	96	Uživatelský sw pro hlavní dispečerské pracoviště	850	81 600
163	SW DISP POBOČNÉ.	34	Uživatelský sw pro pobočné dispečerské pracoviště	850	28 900
164	SW ARCHIVACE DAT	16	Přenesení archivních dat za poslední dva roky ze stáv.dispečinku na novou instalaci	850	13 600
165	SW SMS	5	Uživatelský sw pro posílání SMS	850	4 250
166	6.2 Uvedení do provozu	(hod.)		Celkem:	287 300
167	Koordinace	40	Koordinace prací se souvisejícími profesemi	850	34 000
168	Zprovoznění DDC - rozvaděč BA01	20	Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA01	850	17 000
169	Zprovoznění DDC - rozv. BA02 a BA02.1	30	Uvedení do provozu ř. syst. DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA02 A BA02.1	850	25 500
170	Zprovoznění DDC - rozvaděč BA03	24	Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA03	850	20 400
171	Zprovoznění DDC - rozvaděč BA04	20	Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA04	850	17 000
172	Zprovoznění DDC - rozvaděč BA0506	16	Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA0506	850	13 600
173	Zprovoznění DDC - rozvaděč BA12	18	Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA12	850	15 300
174	Zprovoznění DDC - rozvaděč BA13	20	Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BA13	850	17 000
175	Zprovoznění DDC - rozvaděč BM	12	Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BM	850	10 200
176	Strategie odpínání EL.zátěží - rozvaděč BM	8	Úprava strategie odpínání EL.zátěží dle aktuálních požadavků energetika ON Jičín	850	6 800
177	Zprovoznění DDC - rozvaděč BV	12	Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč BV	850	10 200
178	Zprovoznění DDC - rozvaděč S.RVZT-1	20	Uvedení do provozu ř.systému DDC, včetně zaregulování - rozvaděč S.RVZT-1	850	17 000
179	Zprovoznění GSM/modem..	5	Uvedení do provozu modulu GSM nebo modemu	850	4 250
180	Školení	1	Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek	850	850
181	Test periferií	46	Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice	850	39 100
182	Zkoušky	46	Komplexní zkoušky systému MaR	850	39 100
183	6.3 Montážní práce kabelových tras	(hod.)		Celkem:	18 500
184	Kabelové trasy	18	Vybudování kabelových tras	500	9 000

Pos.	Typ	Množství/(jednotka)	Popis	Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
185	Položení kabelů	13	Položení kabelů do kabelových tras	500	6 500
186	Zapojení	6	Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periférií MaR	500	3 000
187	6.4 Ostatní služby	(kpl)		Celkem:	131 000
188	Návody	1	Návody pro obsluhu	3 000	3 000
189	Revize	1	Výchozí revize elektro	38 000	38 000
190	Projekt - výrobní	1	Dílenské výkresy rozvaděčů MaR	85 000	85 000
191	Projekt - skutečný stav	1	Dokumentace skutečného stavu	5 000	5 000
192	7 OSTATNÍ			CELKEM:	50 000
193	7.1 Ostatní nezbytné služby, dodávky a náklady	(kpl)		Celkem:	50 000
194	Služby	1	Ostatní služby nutné pro provedení díla	250	250
195	Dodávky	1	Ostatní dodávky nutné pro provedení díla	250	250
196	Náklady	1	Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla (režie, doprava, atp.)	49 500	49 500

REKAPITULACE		
1	GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem	165 832
2	ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem	838 171
4	ROZVADĚČE - úprava stávajících rozvaděčů	120 750
5	KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem	21 815
6	SLUŽBY	960 400
7	OSTATNÍ	50 000
CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH)		2 156 968 Kč

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	„ZD/18/401 - Obměna řídicích stanic MaR pro VZT POO (ARO, OS) a stravování“
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma	Siemens, s.r.o.
IČO	00268577
Sídlo	Siemensova 1, 155 00 Praha 13

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma	MR-SYSTEM s.r.o.
IČO	28769881
Sídlo	Růžová 512/5, 500 04 Hradec Králové

Plnění, které bude poddodavatel realizovat



Poddodavatel bude realizovat demontážní a montážní práce při úpravách rozvaděčů

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje **splnění části kvalifikačních předpokladů?**

nejedná

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá při plnění veřejné zakázky využít.

Za dodavatele dne: 18.7.2021



David Růžička, DiS.,
Vedoucí obchodního oddělení regionu
Východní Čechy