

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2135 uzavřené dne 8. 3. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Ve Stromovce 718 a 719 – výměna nouzových únikových svítidel**

<b>Objednatel</b>	<b>Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace</b>
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, technik, tel. xxx, email xxx  
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>Martin Kout</b>
Sídlo	xxx
Telefon	xxx
Email:	xxx
IČ	74779001
DIČ	CZ8607013712

Bankovní spojení xxx  
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### I.

Vzhledem ke změnám v rozsahu díla, které nastaly v průběhu realizace, se mění cena díla.

Vícepráce spočívají v navýšení počtu svítidel v domě čp. 718 v počtu 5 ks včetně montáže.

Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 8. 2021 formou tohoto dodatku č. 1.

Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 20. 9. 2021.

### II.

1. Původní text první věty čl. IV. odst. 1 „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena díla činí 75.116,00 Kč bez DPH. se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Strany se dohodly, že cena díla činí **78.981,00 Kč bez DPH.**

### III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 20. 9. 2021

.....  
za zhotovitele  
Martin Kout

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:  
Správce rozpočtu:

Dne: 20. 9. 2021