

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2021_05

| | |
|------------------------------------|--|
| Poskytovatel služby | StorageOne a.s. |
| Správce IS | SZR |
| Objednatel | ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ |
| Smlouva | Č. SZR-3149-17/Ř-2017 |
| Číslo RFC SZR | 956 |
| Název RFC SZR | Plán migrace interních systémů |
| Kategorie RFC | Dokument |
| Číslo tiketu (Service Desk) | 72818 |
| Katalogový list | KL SZR-13 |
| Typ odstavky | Není požadována |

1. Identifikace vzniku požadavku

Vypracování migračního plánu tenanta „Interní systémy“ do prostředí SDI.

2. Zadání požadované změny

Před vlastní migrací tenanta „Interní systémy“ do prostředí SDI v DC2 je nutné zpracovat podrobný migrační plán, podle kterého bude následná vlastní migrace probíhat.

3. Popis zajištění realizace změny

Za dodavatele Storage One je jmenován hlavní architekt, který vlastní migrační plán vypracuje a předloží ke schválení na SZR.

Ve spolupráci s projektovým manažerem bude architekt migračního plánu vznášet a řídit případné požadavky na součinnost všech zúčastněných subjektů, podílejících se na přípravě a vlastní migraci tenanta Interní systémy.


4. Odhad pracnosti

| Čerpání z katalogového listu | Počet MD | Cena za MD | Cena celkem |
|------------------------------|----------|------------|------------------------------|
| KL SZR 13 - Rozvoj Systému | | | 228 000 Kč bez DPH |
| CELKEM | | | 275 880 Kč včetně DPH |

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SZR13 „Optimalizace a případný rozvoj Systému (nad rámec objemu v rámci Celkové měsíční paušální ceny)“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 2021-05 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

| Časování (d= den, t = týden, T0 = schválení realizace) | MD | ID | Aktivita | Poznámka k aktivitě |
|---|----|----|----------|---------------------|
| T1=T0 + 1t | | | | |
| T2 = T1 + 3t | | | | |
| T3 = T2 + 2t | | | | |
| T4 = T3 + 6t | | | | |

| | |
|-----------------|--|
| |  |
| $T5 = T4 + 1t$ | |
| $T6 = T5 + 2d$ | |
| $T7 = T6 + SZR$ | |
| $T8 = T7 + 1t$ | |
| | |
| $T9 = T8 + SZR$ | |

Termín realizace: do 30.11. 2021.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů vzniklých na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12. 2021.

6. Návrh testovacího scénáře

V rámci přípravy migračního plánu není potřeba provádět testování.

7. Výstupy změnového požadavku

Migrační plán tenanta „Interní systémy“ do prostředí SDI/DC2, který mj. obsahuje:

- Východiska a podmínky migrace,
- Popis současného stavu prostředí interních systémů,
- Postup migrace,
- Plán aplikačních a integračních testů,
- Popis stavu po migraci prostředí interních systémů,
- Harmonogram migrace.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Schválení migračního plánu objednatelem (SZR) vedoucím oddělení řízení provozu IS

9. Požadavky na součinnosti

Zástupci SZR (zejména architekti a techničtí pracovníci) při přípravě a validaci jednotlivých migračních postupů.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu do provozu a provozní dokumentace.


Pozn.: Příprava migračního plánu nemá žádný vliv na provoz tenanta, či potřebu úpravy provozní dokumentace, k takovým dopadům bude docházet až během vlastní migrace, případně po migraci tenanta.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadů na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

| | Schválil (dodavatel) | Schválil (zákazník) |
|--------|--|---------------------|
| Jméno |  | |
| Datum | | |
| Podpis | | |