

## **Smlouva o provedení stavby**

č. OLP/01/2021 – SOD/21/STAV/224 – DODATEK č.1

**Rekonstrukce šaten ZŠ a MŠ logopedická Liberec**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

### **Základní škola a mateřská škola logopedická Liberec, příspěvková organizace**

se sídlem E. Krásnohorské 921, 460 14, Liberec

IČO: 46748059

Zastoupená: Mgr. Jakub Karásek, ředitel školy

dále jen „objednatel“

a

### **AWEA s.r.o.**

se sídlem Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice

IČO: 28711777

DIČ: CZ28711777

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Jan Rutkovský, jednatel

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

Tímto dodatkem č.1 se mění a doplňuje Smlouva o provedení stavby č. OLP/01/2021 – SOD/21/STAV/224 ze dne 22.07.2021.

**Nové znění Článku II. je :**

### **Článek II. Specifikace díla**

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci

stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků.

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou zpracoval V&M spol. s r.o., se sídlem Matoušova 21, 460 02 Liberec, IČ: 47282525, číslo zakázky J-20-02 Ing. Miloslav Jon, z 03/2020, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.
4. Upraveným oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy.

**Nové znění Článku VIII., odstavce 1. a odstavce 2. je :**

### **Článek VIII.**

#### **Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

– **1.114.537,36 Kč**

(slovy: Jedenmilionjednostočetnácttisícpětsetřicetsedmkorunčeskýchčtyřicetšesthaléřů)  
bez DPH

– **1.348.590,21 Kč**

(slovy:  
Jednmilióntřistačtyřicetosmtisícpětsetdevadesátkorunčeskýchdvacetjedenhaléř)  
včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21%.

S ohledem na změnu rozsahu díla se cena za dílo navyšuje o vícepráce v ceně:

– **111.191,30 Kč**

(slovy: Jednostojedenácttisícjednostodevadesátjednakorunačeskátřicethaléřů)  
bez DPH

Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

– **1.225.728,61 Kč**

(slovy:



Jednmiliondvěstadvacetpěttisícsetdvacetosmkorunčeskýchšedesátjedenhalář)  
bez DPH

– **1.483.131,62 Kč**

(slovy:

Jednmiliončtyřistaosmdesátřítisícejedenstotřicetjednakorunačeskášedesátdvahaláře)  
včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21%.

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy a upraveném oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu dodatku č.1 smlouvy.

#### Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy jsou tyto přílohy: upravený oceněný soupis prací, dodávek a služeb.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněn objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou dříve.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku č.1 smlouvy.

V Liberci dne 01.09.2021



Mgr. Jakub Karásek

V Šimonovicích dne 01.09.2021



Ing. Jan Rutkovský