

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele: O/21/356

č. smlouvy zhotovitele: 214S093

A. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR, vedeném KS v Brně oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
xxx

2. Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o.

Sídlo: Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
Společnost zapsaná v OR, vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 8683
IČ: 469 93 223 DIČ: CZ46993223
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 263314829/0300
Zastoupení: Ing. Josefem Vrbou, jednatelem

Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel: xxx E-mail: xxx

B. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 17. 06. 2021 Smlouvu o dílo č. objednatele O/21/356, č. zhotovitele 214S093 (dále též jen „Smlouva“). Za účelem zohlednění okolností majících vliv na konečný termín díla se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek č. 1“):



B1 – Dosavadní znění článku III. Doba a místo plnění, odst. 2. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto:

2. Předpokládaný časový harmonogram provedení díla:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | od 07. 06. 2021 |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnosti díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 31. 08. 2021 |
| 2.3. Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 15. 09. 2021 |
| 2.4. Provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) | do 2/2022,
po výzvě objednatele |

Závěrečná ustanovení

- C1. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti.
- C2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jenom vyhotovení tohoto dodatku.
- C3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem uvedeným v tomto dodatku, nejdříve však dnem zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- C4. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů od dne uzavření tohoto dodatku. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.

V Brně dne:

Za objednatele:

V Blansku dne:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Josef Vrba
jednatel