

DODATEK Č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI STAVBY ZE DNE 24.9.2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Městská část Praha - Lysolaje

se sídlem Praha – Lysolaje, Kovářenská 8/5, PSČ 16500

IČ: 00231207

DIČ: CZ00231207

zastoupena starostou Ing. Petrem Hlubučkem, starostou

(dále jen „**příkazce**“)

a

obchodní společnost

Krodus, s.r.o.

se sídlem Praha - Lysolaje, Podholí 238, okres Praha hl.m., PSČ 165 00

IČ: 241 25 181

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 180844

zastoupena jednatelem Ing. Josefem Dušákem

(dále jen „**příkazník**“)

tento

DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVU NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI STAVBY ZE DNE 24.9.2020

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Strany se vzájemně dohodly, že účelem tohoto Dodatku je úprava části příkazní smlouvy ze dne 24.9.2020 a to právě a pouze článků citovaných v tomto Dodatku. Ostatní části příkazní smlouvy se tímto dodatkem nijak nemění a nejsou žádným způsobem dotčeny.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se upravují následovně odstavce:

6. MÍSTO, ZPŮSOB A DOBA PLNĚNÍ

6.3K zahájení činností příkazníka dojde okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy (čl. 4.1). Předpokládaným termínem zahájení stavby je 1/10/2020, přičemž dokončení stavby se předpokládá ke dni 31/10/2021.

9. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA

9.1. Za Činnosti spočívající ve výkonu technického dozoru investora (stavebníka) náleží příkazníkovi odměna ve výši 528.697,- Kč (slovy: pětsetdvacetosmtisícšestsetdevadesátsedmkorunčeských) a ve výkonu KOOBOZP náleží příkazníkovi odměna ve výši 208.000,- Kč (slovy: dvěštosmtisíckorunčeských).

9.2. Odměna příkazníka je splatná následovně:

Kalendářní měsíc od dne zahájení stavby	Odměna za výkon technického dozoru investora	Odměna za výkon KOOBOZP
1	40.669,-	16.000,-
2	40.669,-	16.000,-
3	40.669,-	16.000,-
4	40.669,-	16.000,-
5	40.669,-	16.000,-
6	40.669,-	16.000,-
7	40.669,-	16.000,-
8	40.669,-	16.000,-
9	40.669,-	16.000,-
10	40.669,-	16.000,-
11	40.669,-	16.000,-
12	40.669,-	16.000,-
13	40.669,-	16.000,-

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude nijak dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení příkazní smlouvy.

V Praze dne 31-08-2021



příkazce
Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček, starosta

V Praze dne 31-08-2021



příkazník
Krodus, s.r.o.
Ing. Josef Dušák, jednatel