

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Diagnostika vozovky pro zpracování PD II/380 Telnice průtah**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **IMOS Brno, a.s.**

sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 22 257  
sp. zn. B 2211

na základě Pověření ze dne 10. 6. 2019

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo – Diagnostika vozovky pro zpracování PD II/380 Telnice průtah, uzavřené dne 1. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Objednatel a zhotovitel se dohodli že, bude upravena položka č. 7, u které zůstalo jen stanovení obsahu PAU a změnil se počet podle počtu vrstev zjištěných na odebraných vývrtech. V tomto případě bylo potřeba oproti původním 2 celkem 8 stanovení PAU, protože zde byla zjištěna skladba konstrukce s velkou tloušťkou asfaltového souvrství.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za plnění dle této smlouvy:

**Cena celkem bez DPH**

**43 605,00 Kč bez DPH**

dále se tímto dodatkem obě smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy (Rozsah diagnostiky a PAU vozovky), která se mění a je přílohou tohoto dodatku.

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

**Diagnostika vozovky pro zpracování PD II/380 Telnice průtah**

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/531

Číslo dodatku objednatele: S/SÚSJMK/2021/783

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy o dílo – Rozsah diagnostiky a PAU vozovky.

V Brně, dne 15. 9. 2021

V Brně, dne 29. 9. 2021



IMOS Brno, a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje