

**Stavba: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí**

STRABAG a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

# Změnový list č.1

změna : obnova komunikací

dle smlouvy o dílo č. obj. 2020/Mal/000015/SML

Stavební objekt:

**SO 000 - Všeobecné položky**

Zpracoval: Radek Plecák  
tel.: 602 537 417  
e-mail.: [radek.plecak@strabag.com](mailto:radek.plecak@strabag.com)

Razítko podpis:

# Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Položkový rozpočet

# Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO 000</b>	Číslo změny stavby: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Všeobecné položky</b>		

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. obj. 8/2019 a č. zhot. 841/PCMC/003/2019/N18088517

**Objednavatel:** Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

**Za objednatele v zastoupení TDS:** Ing. Aleš Kremer, ROAD a.s.

**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

**Autorský dozor:** Ing. Dagmar Klajmonová, DOPRAPLAN s.r.o.

**Iniciátor změny:** zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	2 x tištěné	1 x	1 x	1 x

**Technický popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu: Obnova komunikací, uvedení komunikací užívaných stavbou do původního stavu.

Technický popis nově navrhovaného stavu: Nebude se provádět.

Zdůvodnění změny: Stavbou nedošlo k poškození příjezdových cest, po dohodě s objednatelem se nebude provádět žádná oprava.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

**Finanční vyčíslení změny:**

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-500 000,00 Kč	-1,52%	-605 000,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): DOPRAPLAN s.r.o.	jméno	<b>Ing. Dagmar Klajmonová</b>	datum	podpis
TDS: ROAD a.s.	jméno	<b>Ing. Aleš Kremer</b>	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG a.s.	jméno	<b>Radek Plecák</b>	datum	podpis
Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí	jméno	<b>Ing. Lenka Březinová</b>	datum	podpis
Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí	jméno	<b>Ing. Hana Švecová</b>	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

**ROZPOČET**

Stavba: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí  
 Objekt: SO 000 - Všeobecné položky  
 Změna : obnova komunikací  
 JKSO:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  
 Zhotovitel: STRABAG a.s.  
 Datum: 30.11.2020

SoD								VP		MP		SoD/ÚRS/ Nestandard	celková cena po změně	Celkové množství po změně
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce		Méně práce				
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena	množství	cena			
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>				
1		R009	Obnova užívaných komunikací stavbou	KPL	1,000	500 000,00	500 000,00	0,000	0,00	1,000	500 000,00	SoD	0,00	0,000

**Celkem****0,00****500 000,00****Vícepráce****0,00****Méněpráce****500 000,00****Celkem vícepráce - méněpráce****-500 000,00****DPH 21%****-105 000,00****Vícepráce - méněpráce vč. DPH****-605 000,00**