

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Administrátor veřejné zakázky:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky  
Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky  
Vsetín

+420 702 153 018 / +420 727 956 486

r.nemejcova@spucr.cz

p.nedoma@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

#### a

#### Zhotovitel:

Odštěpný závod:

Sídlo:

Zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

#### **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské  
Meziříčí

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím  
odštěpného závodu

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

amx5p38

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

na základě plné moci

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

ČSOB a.s., exp. České Budějovice

212269343/0300

480 35 599

CZ48035599 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
(dále jen „**zhotovitel**“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 16. 7. 2021 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Malá Bystřice“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Malá Bystřice“.  
V rozpočtu zhotovitele je uvedena položka publicity projektu. Jelikož je veřejná zakázka financována z VPS a nikoliv z PRV, jak bylo původně zamýšleno, je tato položka nadbytečná.
3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 334 167,58 Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 1 činí 5 807,20 Kč bez DPH, což analogicky ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ odpovídá cca 0,17% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota závazku dle dodatku č. 1 bude snížena o 5 807,20 Kč bez DPH.
4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla:

#### I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	3 328 360,38 Kč
DPH 21 % činí	698 955,68 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	4 027 316,06 Kč

#### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 7. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

#### III.

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

.....  
Český republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**objednatel**

.....  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
X X X X X X X X X  
na základě plné moci

**zhotovitel**

Ve Zlíně dne 21. 9. 2021

Dokument vyhotovil a za její správnost zodpovídá: Lada Košutová