

## DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 7.12.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

### 1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Sulice  
se sídlem: Sulická č.p.155, 251 68 Sulice  
IČ: 00240818  
DIČ: CZ00240818  
statutární zástupce: Ing. Petr Čuřík - starosta obce  
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PROJEKT IV s.r.o.  
se sídlem: Jilemnická 707, Praha 9-Kbely, 197 00  
provozovna: Bassova 98/8, Praha 9 – Vysočany, 190 00  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, spis.značka C/53864  
Bankovní spojení: FIO BANKA, a.s. číslo účtu:   
IČ: 25601172  
DIČ: CZ25601172  
statutární zástupce: Ing.  - jednatel společnosti  
(dále jen „Zhotovitel“)

společně též „Smluvní strany“

### 2. Předmět smlouvy

Nemění se.

### 3. Doba plnění

Upravuje se znění:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli dílo v rozsahu dle článku 2. této Smlouvy ve lhůtě od podpisu této smlouvy o dílo a předání podkladů dle čl 9. Podklady.:
- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 3.1.1. zaměření území stavby                               | 10 týdnů od podpisu smlouvy       |
| 3.1.2. IG průzkum  | 12 týdnů od podpisu smlouvy       |
| 3.1.3. DSP včetně rozpočtu                                 | do 15.12.2021                     |
| 3.1.4. projednání DSP a podání žádosti o společné povolení | do 15.3.2022                      |
| 3.1.5. PDPS  | 12 týdnů od vydání spol. povolení |

Ostatní body čl.3. **Doba plnění se nemění.**

### 4. Cena

Nemění se.

### 5. Platební podmínky

Nemění se.

### 6. Smluvní pokuta

Nemění se.

### 7. Ostatní ustanovení

Nemění se.

### 8. Záruky a odpovědnost za vady a škody

Nemění se.

9. Podklady

Nemění se.

10. Nepředvídaná událost

Nemění se.

11. Závěrečná ustanovení

Nemění se.

V Praze dne: 22.9.2021

Zhotovitel:



**PROJEKT IV s.r.o.**  
jedenátel společnosti

V Sulicích dne: 22.9.2021

USNESENÍ 205 7/2021/5  
Objednatel:



**Obec Sulice**  
Ing. Petr Čuřík  
starosta obce

