

## Soupis objektů

**Stavba: Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3**

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000.2	Vedlejší a ostatní náklady pro most ev.č. 4879 - 3	565 850,00	565 850,00
SO 101	Silnice III/4879	5 504 937,16	5 504 937,16
SO 121	Úpravy sjezdů	522 009,56	522 009,56
SO 202	Most ev.č. 4789 - 3	9 114 032,61	9 387 177,41
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		411 814,09
1.02	Neprovedené práce		-138 669,30
SO 902	DIO	79 999,50	79 999,50

---

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 15 786 828,83 Kč**

---

**Dodatek č. 1:**

<b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>	<b>411 814,09 Kč</b>
<b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>	<b>-138 669,30 Kč</b>
<b>Změna závazku + [%]:</b>	<b>2,61%</b>
<b>Změna závazku - [%]:</b>	<b>-0,88%</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:</b>	<b>16 059 973,62 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>3 372 594,46 Kč</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>3,49%</b>

---

**Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 19 432 568,08 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 24. 9. 2021

Datum: 24. 9. 2021