

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4879 - Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3

Číslo a název varianty: FIRESTA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 202 - Most ev.č. 4789 - 3

Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Most ev.č. 4789 - 3

### Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	997211511.	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	T	210,592	552,022	341,430	203,13	42 777,55	112 132,23	69 354,68	162,13
337	997211519.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	T	2 948,288	9 435,458	6 487,170	12,05	35 526,87	113 697,27	78 170,40	220,03
340	997221855.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	T	143,486	440,916	297,430	149,80	21 494,20	66 049,22	44 555,01	207,29
<b>Nové položky</b>											
354	114203104.	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	M3	0,000	113,000	113,000	251,00	0,00	28 363,00	28 363,00	100,00
355	114203103.	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	M3	0,000	48,300	48,300	1 370,00	0,00	66 171,00	66 171,00	100,00
356	961041211.	Bourání mostních základů z betonu prostého	M3	0,000	20,000	20,000	3 290,00	0,00	65 800,00	65 800,00	100,00
357	997221615.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	T	0,000	44,000	44,000	1 350,00	0,00	59 400,00	59 400,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>99 798,62</b>	<b>511 612,72</b>	<b>411 814,09</b>	<b>412,65</b>

Za zhotovitele:

Datum: 24. 9. 2021

Za objednavatele:

Datum: 24. 9. 2021