

**DODATEK Č. 3****ke smlouvě o dílo č. 11/I/956343/2020/6 ze dne 25.06.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

**Ing. Pavel Rus**, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted] náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [redacted]

[redacted], specialista vodního hospodářství

číslo tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**ZEMPRA DC s.r.o.**

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

Zapsán v obchodní, rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19995

Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice na Labem

Statutární orgán: jednatel

Zastoupený: Ing. Radek Mrázek, jednatel

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

Č. telefonu: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 123-2685380227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „**RN Vojenská**“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

Dle požadavku PD a geotechnika musí mít materiál, který je pro stavbu hráze získáván z míst pod hladinou spodní vody na hutnění do tělesa hráze vlhkost v rozmezí 18 - 23%. Z důvodu častých dešťových srážek, které neumožňují kontinuální práci na tělese hráze, neboť materiál je zvodnělý a musí se nechat prosychat se posouvá termín dokončení prací **nejdéle do 20.10.2021.**

**II.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích dne .....  
Za objednatele:

V ..... dne .....  
Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Pavel Rus**  
ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Radek Mrázek**  
jednatel společnosti  
ZEMPRA DC s.r.o.