

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, úsek 1

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000.K	Ostatní a vedlejší náklady - ŘSZK	278 052,00	296 402,00
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		18 350,00
SO 101.K	Silnice III/4867	2 560 288,00	3 136 637,77
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	Dodatečné práce		642 857,82
1.03	Neprovedené práce		-66 508,05

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 2 838 340,00 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	661 207,82 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-66 508,05 Kč
Změna závazku + [%]:	23,30%
Změna závazku - [%]:	-2,34%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	3 433 039,77 Kč
DPH 21 %:	720 938,35 Kč
Změna závazku celkem [%]:	25,64%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 4 153 978,12 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 29. 9. 2021

Datum: 29. 9. 2021