

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4867 - Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, úsek 1

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 000.K - Ostatní a vedlejší náklady - ŘSZK

Číslo a název rozpočtu: SO 000.K - Ostatní a vedlejší náklady - ŘSZK

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nové položky												
18	011514000R.	Pasportizace stávajících objektů	KPL	0,000	1,000	1,000	18 350,00	0,00	18 350,00	18 350,00	100,00	
Celkem								0,00	18 350,00	18 350,00		

Za zhotovitele:

Datum: 29. 9. 2021

Za objednavatele:

Datum: 29. 9. 2021