




Věc: LHO JABLONEC – NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ

- 1) Přípravné práce (digitalizace podkladů KN, příprava rámcových směrnic hospodaření a základních hospodářských doporučení) – nejpozději do 31.3.2022
- 2) Venkovní šetření (popis porostů a návrh hospodářských opatření) - nejpozději do 30.11.2022
- 3) Kancelářské zpracování - nejpozději do 30.4.2023
- 4) Dokončení a předání kompletního díla – nejpozději do 30.6.2023

S pozdravem

EKOLES-PROJEKT s.r.o.
Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec n. N.
IČO: 61324787 DIČ: CZ61324787
tel.: 602 427 688, 602 427 687
e-mail: ekoles@ekoles.cz, www.ekoles.cz

Ing. Milan Kryl

jednatel EKOLES – PROJEKT s.r.o.

Dne: 12.8.2021