

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o pořízení vybavení interiéru objektu Klatovská 110 č. O/2019/9/RM

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
se sídlem:	Plzeň, Pražská 83/13, PSČ 30100
IČO:	00263338
DIČ:	CZ00263338
zastoupený:	Mgr. Romanem Musilem, ředitelem
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., [REDACTED]

a

DODAVATEL	Design By Hy, s.r.o.
zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120384	
se sídlem:	Mezivrší 1813/6, Braník, 147 00 Praha 4
zastoupený:	Hynkem Petřinou, jednatelem
IČO:	27634329
DIČ:	CZ27634329
bankovní spojení:	[REDACTED]

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1** Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2019 Smlouvu o pořízení vybavení interiéru objektu Klatovská 110, jejímž předmětem je pořízení vybavení historické části interiéru objektu na adrese Klatovská 110, Plzeň, volnými prvky, tj. mobiliářem.
- 2.2** Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3.
- 2.3** Během realizace zakázky se vyskytly závažné skutečnosti, nezávislé na dodavateli - od jara 2020 do jara 2021 byl na základě vládních opatřeních souvisejících s pandemií Covid-19 významně omezen obchod a výroba, a s ohledem na celosvětový charakter dané události i dovoz materiálů a zboží ze zahraničí. S ohledem na to, že charakter zakázky spočívá jednak v repasi stávajících prvků, jednak v zajištění prvků starožitných, dále dodávce či výrobě nových prvků, dotkla se výše popsaná situace dodavatele při plnění zakázky na všech úrovních plnění. Charakter zakázky vyžaduje součinnost mnoha subdodavatelů - dodavatelé starožitností, restaurátoři, odborní řemeslníci aj. Ačkoliv se dodavatel přes veškerou snahu pokusil dílo dokončit k termínu stanovenému smlouvou a Dodatkem č. 2, dopad vládních opatření na plnění zakázky je pro dodavatele natolik enormní, že vzniklou časovou prodlevu nebyl a není schopen ve zbývajícím čase pro plnění zakázky bez dalšího prodloužení termínu dodání překlenout.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1 Článek 6. odst. 6.1 se mění takto:

Dodavatel se zavazuje zahájit plnění předmětu smlouvy dnem nabytí účinnosti této smlouvy a řádně ukončit a předat předmět plnění dle této smlouvy nejpozději do 15. 11. 2021.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.2. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o pořízení vybavení interiéru objektu Klatovská 110 č. O/2019/9/RM se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

v Plzni

za Objednatele:

v Praze

za Dodavatele:

Mgr. Roman Musil
ředitel
Západočeská galerie v Plzni,
příspěvková organizace

Hynek Petřina
jednatel
Design By HY, s.r.o.