

VCP, MNP

Stavba: „Oprava výhybek v žst. Krnov.“

Objednatel: SŽ s.o.
Zhotovitel: Společnost SDR KRNOV

Objekt: **S0 01-01 Oprava výhybek v žst. Krnov**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Vícepráce							29 492,00
46	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000		
		5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Méněpráce							53 342,00
47	K	5910025030	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49	svar	2,000		
48	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	4,000		
66	K	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	32,000		

Objekt: **S0 01-02 Oprava bezstykové koleje v žst. Krnov**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Vícepráce							40 688,00
15	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Méněpráce							34 443,00
16	K	5910025030	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49	svar	5,000		
17	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	2,000		

REKAPITULACE

						Méněpráce	Vícepráce
			S0 01-01 Oprava výhybek v žst. Krnov			53 342,00	29 492,00
			S0 01-02 Oprava bezstykové koleje v žst. Krnov			34 443,00	40 688,00
			Celkem:			87 785,00	70 180,00
			Celkem změna:			-17 605,00	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dne 30.9.2021

Dne 30.9.2021