

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ**

č. smlouvy objednatele: E618-S-4575/2019/Svj, č. smlouvy zhotovitele: 7806/MP, uzavřené dne  
12.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

## **Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

#### **Adresa pro zasilání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

**Datová schránka:** uccchjm

#### **Adresa pro zasilání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

**(dále jen „Objednatel“)**

číslo smlouvy: **E618-S-4575/2019/Svj**

**ISPROFOND / ISPROFIN: 3273214901 / 5213510011**

a

#### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

a

**Ing. Vladimírem Seidlem**, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

#### **Korespondenční adresa:**

#### **METROPROJEKT Praha a.s.**

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

**(dále jen „Zhotovitel“)**

číslo smlouvy: **7806/MP**

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne dne 12.12.2019, č. smlouvy obj.: E618-S-4575/2019/Svj, č. smlouvy zhotovitele 7806/MP, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.04.2020 (dále jen „Smlouva“), je **Oprava ISPROFINu stavby**, čímž se mění označení uvedené v záhlaví Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

### I.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany, v souladu s Čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, dohodly na úpravě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 takto:

#### Změna záhlaví Smlouvy ve znění Dodatku č. 1

- ruší se *távající text* v záhlaví Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

#### **Adresa pro zasilání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

**Datová schránka:** uccchjm

#### **Adresa pro zasilání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

*(dále jen „Objednatel“)*

číslo smlouvy: **E618-S-4575/2019/Svj**

**ISPROFOND / ISPROFIN: 3273214901 / 5213520035**

a

#### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

a

**Ing. Vladimírem Seidlem**, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

*Korespondenční adresa:*

**METROPROJEKT Praha a.s.**

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

*(dále jen „Zhotovitel“)*

číslo smlouvy: **7806/MP**

## II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze



29.09.2021 12:13

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

V Praze

Datum: 2021.09.22 17:49:49 +02'00'

.....  
**Ing. David Krása**

předseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2021.09.22 17:12:53 +02'00'

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**

místopředseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.