

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 2. 2021**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202150  
Číslo smlouvy zhotovitele: D70313/INV/2021/13

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

se sídlem:  
kontaktní adresa:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
1104  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
datová schránka:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoby ve věcech technických:  
  
osoba oprávněná pro změny díla:  
  
(dále jen „*objednatel*“)  
na straně jedné

#### **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
Masarykovo náměstí 15, Moravská Ostrava, PSČ 702 00  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo  
61974757  
CZ61974757, plátce DPH  
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12  
5708761/0100  
f7mdrpg  
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva  
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

a

#### **2. Zhotovitel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
jednající:  
  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
osoba oprávněná pro změny díla:  
kontaktní doručovací adresa:

#### **HOCHTIEF CZ a. s.**

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
akciová společnost  
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229  
46678468  
CZ46678468  
Unicredit Bank Czech Republic, a.s.  
1491516064/2700  
xxx  
xxx  
xxx  
HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava  
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

(dále jen „*zhotovitel*“)  
na straně druhé

Objednatel a zhotovitel, dále společně jako „**Smluvní strany**“ spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
(dále jen „**dodatek**“)

## II. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 02. 2021 Smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva**“), přičemž předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa - II**“ (dále též jen „**Dílo**“), a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla byly v místě provádění Díla zjištěny objektivní a zcela nepředvídatelné okolnosti ve smyslu čl. 3.7 písm. (i) Smlouvy, v důsledku kterých vyvstala potřeba upravit předmět Díla odlišně od Smlouvy.

## III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílových rozpočtech - soupisech prací, se mění předmět Díla tak, jak je popsáno v příloženém Změnovém listu č. 1.
2. V závislosti na změně rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.1 Smlouvy následovně:

*Původní cena celkem bez DPH: 164 832 830,- Kč bez DPH*

*Změnový list č. 1*

*Celkem vícepráce: 4 306 453,48 Kč bez DPH*

*Celkem méněpráce: - 2 727 501,23 Kč bez DPH*

***Cena dodatku č. 1 (tj. cena Víceprací po odečtení Méněprací): 1 578 952,25 Kč bez DPH***

***Nová celková smluvní cena Díla bez DPH 166 411 782,25 Kč bez DPH***

3. Smluvní strany tímto dodatkem současně potvrzují, že změna rozsahu předmětu Díla sjednaná tímto dodatkem nemá vliv na termín provedení Díla sjednaný v bodě 5.1.2 Smlouvy.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky -

p49cezi. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: *Změnový list č. 1 včetně příloh*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
xxx

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva

.....  
xxx